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FORORD 
Stortinget vedtok den 15.06.1995 ved behandling av Dok. 8:50, Innst. S. nr. 178 
(1994-95) at jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen skal legges i tunnel. I tillegg 
vedtok Stortinget å oversende til Regjeringen en henstilling om å utrede andre 
skjermingsalternativer enn tunnel gjennom Gamlebyen - eksempelvis muligheten for 
lokkløsning. 
Konsekvensutredning er utarbeidet med utgangspunkt i «Melding med forslag til 
utredningsprogram» , datert juli 1995, og i «Konsekvensutredningsprogram» datert 20. 
desember 1995. Som grunnlag for arbeidet foreligger det en egen teknisk/økonomisk 
utredning, hvor bl.a. trasealternativene er nærmere beskrevet og kostnadsberegnet. 
Videre er det utført separate utredninger vedrørende markeds- og driftsmessige 
forhold, samt gjort en egen økonomisk sammenstilling. For KU-temaene «Arealbruk 
og byutvikling», «Bomiljø» og «Kulturmiljø» foreligger det egne temarapporter. For 
øvrig vises det tillitteraturhenvisningene bakerst i utredningen. 
Konsekvensutredningen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
perioden 15.05. - 15.08.1996. 
Merknader og uttalelser til konsekvensutredningen sendes til. 
Samferdselsdepartementet 
Gamlebyprosjektet 
Boks 8010 Dep. 
0030 OSLO 
I høringsperioden kan eventuelle spørsmål rettes til NSB vi: 
eller: 
Yngvar Karlsson 
tlf.: 23 15 20 03 
Sigrid Pedersen 
tlf.: 23 15 33 71 
0510, 15. mai 1996 
NSB 
~~ 
Adm. dir. 
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BAKGRUNN 
Innledning 
Denne rapporten er et sammendrag av konsekvensutredningen «Jernbanetunnel under 
Gamlebyen» utarbeidet etter Plan- og bygningslovens kapittel VII a, som legges fram til offentlig 
ettersyn i perioden 15.5 - 15.7.1996. 
Samferdselsdepartementet har besluttet at det skal utarbeides konsekvensutredning på 
bakgrunn av Stortingets vedtak av 09.05.1995, Dok 8:50 (1994-95) om at Gardermobanen må 
legges i tunnel gjennom Gamlebyen i Oslo. 
I forbindelse med spørsmål fra Samferdselskomiteen i Stortinget ved behandling av Dok 8:50 
sendte Samferdselsdepartementet brev av 16.05.1995 til Samferdselskomiteen, hvor 
departementet uttalte, at en vanskelig kan gi svar på spørsmål fra komiteen angående tekniske, 
økonomiske og miljømessige forhold knyttet til en jernbanetunnel under Gamlebyen før det blir 
gjennomført en full konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens regler. En slik utredning 
etter plan- og bygningsloven vil også være et nødvendig grunnlag for den endelige behandling i 
Stortinget. 
Stortinget gjorde 15.06.1995 følgende vedtak ved behandling av Dokument nr 8:50, (1994-95), jf 
Innst S nr 178 : 
«1. Jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen legges i tunnel. Det bevilges midler til 
igangsetting av et slikt prosjektarbeid. Midlene avsettes i forbindelse med behandlingen av 
Revidert nasjonalbudsjett 1995. 
2. Det forutsettes at Gardermobanen er operativ ved åpningen av hovedflyplassen på 
Gardermoen» . 
Av Innst S nr 178 (1994-95) går det fram at komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti og Kristelig Folkeparti, som sammen med komiteens medlemmer fra Høyre sto bak 
flertallsforslaget, i en merknad i innstillingen uttaler at de «legger til grunn at driften av NSB på 
Oslo S ikke stopper opp i anleggsperioden, og at de driftsmessige forhold for NSB ikke forringes 
etter ferdigstillelse av prosjektet». Med bakgrunn i debatten der det blant annet ble nærmere 
klargjort hva som lå i denne merknaden, stemte også Arbeiderpartiet subsidiert for forslaget, 
som ble vedtatt mot 3 stemmer. 
Følgende forslag fra en av stortingsrepresentantene ble også vedtatt oversendt til Regjeringen: 
«Det henstilles til Regjeringen å utrede andre og mer økonomisk edruelige 
skjermingsalternativer enn tunnel for jernbane gjennom Gamlebyen - eksempelvis muligheten 
for lokkløsning». 
Av Innst S nr 178 (1994-95) går det videre fram at «Komiteen er innforstått med at det på 
bakgrunn av foreliggende data og erfaringer synes umulig, planleggingsmessig og teknisk, å 
ferdigstille jernbanen som tunnelalternativ innen 1998». 
Videre uttaler komiteen at 
«Den har merket seg at Samferdselsdepartementet har startet arbeidet med en full 
konsekvensutredning, og vil understreke behovet for raskest mulig framdrift i dette arbeidet. 
Foruten de mer tekniske avklaringer blir hensynet til eventuelle kulturminner viktig, samt at det er 
nødvendig med en oversikt over de driftsoperative konsekvenser». 
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Definisjon og overordnete målsetninger 
Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet har utredet og forfattet mål og premisser 
for prosjektet. 
Prosjektet skal se på tiltak, herunder tunnel, for jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen i Oslo for 
å bedre miljø og livsvilkår i dette området. Jernbaneprosjektet skal også vurderes opp mot hvilke 
muligheter/begrensninger tiltaket har for videre byutvikling i området. 
Det er derfinert tre overordnete målsetninger for tiltaket. 
• Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne i Gamlebyen, og bidra til positiv 
byutvikling. 
• Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke 
kollektivtrafikken med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke 
akseptabelt med driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan 
gjenvinnes i driftsfasen. 
• Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. 
Planprosess I prosjektorganisering 
Arbeidet med konsekvensutredningen av jernbanetunnel under Gamlebyen er utført i et 
samarbeid mellom Samferdselsdepartementet og NSB. Samferdselsdepartementet har som 
fagdepartement hatt det overordnede ansvar for utredningen, mens NSB som tiltakshaver har 
stått for den praktiske gjennomføringen. 
NSB har engasjert følgende konsulentfirmaer til å utføre utredningsarbeidet: 
Berdal Strømme; teknisk/økonomiske utredninger - med underkonsulenter : 
• Brekke & Strand; støy og strukturstøy 
• Norges Geotekniske Institutt (NGI); vibrasjoner 
• Arkitektskap; byplanmessige forhold 
• Roslands arkitektkontor; kultur-/fornminner 
• BGS Ingenieursozietat; faglig revisjon 
Interconsult, driftsmessige konsekvenser 
Ergoplan, markedsmessige konsekvenser 
Asplan Viak; konsekvensutredningen - med underkonsulent : 
• Det Norske Meterologiske institutt; klimautredning 
Berdal Strømme. økonomiske analyser 
ENGO, nærmiljøeffekter 
Roslands arkitekskontor, nyere tids fornminner 
Konsekvensutredningen har i stor grad hentet grunnlagsmateriale og resultater fra rapportene 
fra Berdal Strømme, Interconsult, Ergoplan og ENGO. Disse rapportene er offentlige 
tilgjengelige dokumenteter. 
Melding og utredningsprogram etter plan- og bygningsloven 
Med bakgrunn i Stortingets vedtak og forstudie Oslo S - Etterstad utarbeidet 
Samferdselsdepartementet og NSB melding om tiltaket som var ute til 05.07. -18.09.1995. 
Samferdselsdepartementet fastsatte på bakgrunn av de innkomne merknader endelig 
utredningsprogram den 20.12.1995, i samråd med Miljøverndepartementet. 
Samferdselsdepartementet og NSB arrangerte 29.01.1996 åpent møte hvor 
utredningsprogrammet og alternativer ble presentert. 
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Kvalitetssikring 
Samferdselsdepartementet har etablert en interdepartemental koordineringsgruppe som har hatt 
til formål å gi råd i arbeidet med konsekvensutredningen og å sikre at utredningen blir behandlet 
og klarlagt for de forhold som er nødvendig for den politiske behandling av saken i Regjering og 
Storting. 
Departementet har knyttet til seg fagøkonomisk ekspertise i en økonomisk 
kvalitetssikringsgruppe som har deltatt i hele planprosessen og har bistått med utarbeidelse av 
et økonomisk analysekjema, gitt veiledning i metodebruk ved gjennomføringen av de bedrifts-
og samfunnsøkonomiske analysene og behandlet utkast til endelig framstilling. 
Samferdselsdepartementet har engasjert fire firmaer for uavhengig kvalitetssikring av følgende 
deltema: 
• VBB Samhållsbyggnad - Tekniske og kostnadsmessige analyser ( delprosjekt a og b) 
• Multiconsult - Støy og vibrasjoner ( delprosjekt a og c ) 
• NIBR - Norsk Institutt for by- og regionforskning - Byplan- og bomiljømessige forhold 
(delprosjekt a og c ) 
• NIKU Norsk Institutt for kulturminneforskning Kulturminner og kulturmiljø 
(delprosjekt a og c) 
Disse firmaene har hatt som oppgave å foreta en helt uavhengig kvalitetssikring av viktige 
forhold innen sine fagområder. Kvalitetssikringarbeidet er dokumentert ved at firmaene har 
utarbeidet offentlig tilgjengelige sluttrapporter. 
Den beskrevne kvalitetssikringen har kommet i tillegg til den kvalitetssikringen som ligger i selve 
prosessen etter plan- og bygningsloven. Bla. har det vært en koordineringsgruppe på 
prosjektledernivå i NSB med representanter fra Oslo kommune - plan- og bygningsetaten, 
Miljøbyen Gamle Oslo, Bydelsadministrasjonen for bydel 6 Gamle Oslo, Gamlebyen 
beboerforening, Byantikvaren og Riksantikvaren. Hensikten med denne gruppen har bla. vært å 
sikre den offentlige medvirkning som plan- og bygningsloven legger opp til. 
Samferdselsdepartementet har gitt Gamlebyen beboerforening økonomisk bistand til dekning av 
foreningens utgifter til sakkyndig bistand knyttet til arbeidet i gruppen. 
Det har også vært avholdt møter med andre berørte etater og bydeler i løpet av prosessen. 
Videre planprosess 
Konsekvensutredningen og de kommentarer som kommer inn i høringsperioden, vil danne 
grunnlag for politisk beslutning. Eventuelt videre planarbeid vil følge ordinære planprosesser 
etter Plan- og bygningsloven. 
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Silingsprosessen 
Gjennom prosjektets innledende faser (forprosjekt og fase 1 av Teknisk/økonomisk utredning) 
har det vært gjennomført en omfattende ideutviklingsprosess for å finne løsninger for 
jernbanetrafikken gjennom Gamlebyen. Hele 24 alternativer er vurdert for eventuell videreføring. 
I tillegg er det også fremmet forslag gjennom høring og offentlig ettersyn av meldingen, men 
noen av disse alternativene ble vurdert å ligge utenfor tiltakets definisjon. 
Forslagene som er fremmet er sortert i tre «korridorer»: 
• 4 i «nordre korridor», beliggende nord for dagens spor 
• 4 i «midtre korridor», som er varianter langs dagens spor, og 
• 7 i «søndre korridor», sør for dagens spor. 
De øvrige 9 forslagene var såkalte «kombinasjonsalternativer», basert på forslag i de øvrige 
korridorene. 
De overordnete målsetningene og tiltaksdefinisjonen for prosjektet var utgangspunktet for 
silingen i fase 1. Her ble konsekvenser vurdert i forhold til hovedmålene «Bomiljø og 
byutvikling», «NSBs driftsforhold» og «Kulturminner». Koordineringsgruppa har deltatt i 
silingsprosessen. 
Resultatet av silingsprosessen i utredningens første fase og etterfølgende behandling i SD/NSB 
ga 7 alternativer i tillegg til sammenligningsgrunnlaget. På neste side vises systemskisser for de 
alternativer som skal utredes. 
Innføring av nytt dobbelspor Oslo - Ski til Oslo S 
Konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Oslo - Ski var ute til høring i perioden 15.11.95 -
15.02.96. Kommunene Oppegård og Ski har nå utarbeidet kommunedelplaner for tiltaket, som 
har vært ute til offentlig ettersyn i løpet av våren 1996. Hensikten med prosjektet er å bedre 
kapasiteten og forkorte reisetiden på strekningen, slik at man oppnår en bedre punktlighet. 
Eksisterende dobbeltspor forutsettes opprettholdt som lokaltogbane. 
Innføringen av det nye dobbeltsporet til Oslo S har ikke vært omfattet av høringen. Årsaken er at 
denne strekningen langt på vei berører samme område som Gamlebyprosjektet og at 
prosjektene derfor må sees i sammenheng. Gamlebyutredningen omfatter derfor også innføring 
av nytt dobbeltspor på Østfoldbanen til Oslo S, gjennom Minneparken. Øvrige 
innføringsalternativer omfattes aven egen utredning som legges fram høsten 1996. 
Planene for nytt dobbeltspor Oslo - Ski kan påvirkes av Gamlebyprosjektet. For noen av de 
utredete alternativene er det fellesløsninger gjennom Minneparken i Gamlebyen eller via Bryn. 
For andre alternativer er det separate og uavhengige prosjekter der Oslo - Ski er forutsatt løst 
gjennom en egen trase i Minneparken. 
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Sammenlikningsgrunnlaget 
Konsekvensene av jernbanetiltaket blir beskrevet som endringer i forhold til et sammen-
ligningsgrunnlag. For å kunne si noe om konsekvensene må man derfor ha kjennnskap til 
eksisterende situasjon i virkningsområdet og hvordan situasjonen ville endre seg i 
analyseperioden dersom tiltaket ikke gjennomføres. Noen forhold kan beskrives ut fra konkrete 
vedtatte planer, mens for en rekke forhold må man bygge på antagelser om planer som er 
under utarbeidelse. 
I konsekvensutredningen beskrives sammenligningsgrunnlaget som den framtidssituasjon som 
antas mest sannsynlig hvis tiltaket ikke gjennomføres, og består av: 
• Eksisterende og planlagt fysisk situasjon, arealbruk, bylandskap og bomiljø (støy) 
• Kjente planer for jernbanetiltak 
• En prognostisert trafikkutvikling, basert dels på gjennomføring av jernbanetiltak og dels på 
generelle prognoser fram mot år 2010. 
Eksisterende og planlagt fysisk situasjon 
Det totale influensområdet er bestemt av tunnellalternativenes utstrekning. Det vil si at store 
deler av Oslo sentrum og ytre byområder i øst og syd inngår i influensområdet, med Oslo S, 
Lutvann, Hauketo og Sinsen som ytterpunkter. Gamlebyen beskrives utdypende fordi 
miljøbelastningene i Gamlebyen er bakgrunnen for prosjektet, og samtlige alternativer vil 
påvirke bomiljøet og kulturminnene i området. 
Gamlebyen 
Gamlebyen er området som grovt sett er avgrenset mot nord av Oslo Kretsfengsel / 
Åkebergveien / Enebakkveien, mot øst av Lodalsbroene, mot sør av Ekebergåsen og mot vest 
av NSBs sporområder på Sørenga og Oslo S. Gamlebyen rommer motsetningsfylte funksjoner 
som boliger, kulturminner, transportsystemer og arealbruk knyttet til vei, havn og jernbane. 
Området har tildels en lav bygningsmessig standard og liten andel utearealer i forhold til andre 
byområder. 
Bylandskapet i deler av Gamlebyen er oppstykket etter flere år med stagnasjon, dette gjelder 
spesielt i sydlige deler av område. Det pågår imidlertid en løpende fysisk oppgradering av 
eksisterende bygningsmiljø. 
Støy 
I forbindelse med reguleringsplan for Gardermobanen ble det vedtatt å gjennomføre 
støydempingstiltak gjennom Gamlebyen. NSB planlegger å ferdigstille følgende tiltak for 
bebyggelsen inntil jernbanen på strekningen Oslo S - Etterstad før Gardermobanens åpning i 
1998: 
• Lave skjermer ved sporene i kombinasjon med høye skjermer langs ytterkantene. 
• Utskifting av vinduer på fasader og gavler, samt fasadeforsterkning og montering av 
støydempede ytterveggsventiler. 
Dette medfører at samtlige boliger får et innendørs støynivå under 35 dBA. 170 bloiger og 
Gamlebyen Alders og sykehjem får strukturstøy over 30 dbA. Ca 700 boliger i Gamlebyen har et 
vibrasjonsnivå over 0,4 mmis, mens ca 400 boliger har et vibrasjonsnivå på over 1,0 mmis. 
Områdene langs Schweigaardsgt. og Enebakkveien er utsatt for utendørs støy fra vegtrafikk 
med støynivå på mellom 65 og 74 dbA. Dette antas forbedret med flytting av busstraseer fra 
Schweigaardsgt. til hovedvegsystemet, men trafikkbelastningene vil fortsatt være store. Boliger 
langs Oslo gate og langs trikketraseen i Schweigaardsgt. har i tillegg vibrasjoner fra trikken. 
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Planer og visjoner for Gamlebyen 
Gamlebyen ligger i bydel Gamle Oslo, og omfattes dermed av prosjektet Miljøbyen Gamle Oslo 
som blant annet har til hensikt å bedre boforhold og kulturmiljø. I forbindelse med prosjektet er 
det også beskrevet framtidsbilder som illustrerer løsninger for byreparasjon og utforming av 
ubebygde områder. 
Hovedveisystemet er nylig lagt utenom Gamlebyen og det eksisterer konkrete planer for 
nedgradering av lokalveinettet og for synliggjøring av kulturminner. 
NOU 1991 :31 Oslo Middelaldermuseum, beskriver planer for utvikling av middelalderpark og -
museum på Sørenga. Målsettingen med prosjektet er at museet skal bli et tyngdepunkt for 
Gamlebyens rikdom av kulturminner. 
Områder utenfor Gamlebyen 
Tunneltiltaket vil i de ulike alternativene også berøre delområder utenfor Gamlebyen. Disse 
områdene ligger i hovedsak langs er eksisterende hovedbane mellom Gamlebyen og Alnabru 
(Lodalen, Kværnerdalen ,Bryn stasjon, Alnadalen ved Smalvollveien, ved Ole Deviks vei og like 
syd for Alnabru). Tiltaket fører også til endringer langs Alnabanen, Gjøvikbanen og 
Østfoldbanen. 
Områdene som berø res av tilaket har ulik arealbruk og varierende fysisk karakter. Et 
hovedtrekk er at områdene enten er ubebygde restarealer langs jernbanelinjen, med potensiale 
for rekreasjon og økologisk betydning, eller de er sammensatte næringsområder med hovedvekt 
av virksomheter innenfor transport, lager og produksjon. 
Ved Bryn skole berører tiltaket også boligområder. 
Støy 
Tabellen nedenfor viser antall bosatte med innendørs jernbanestøy over 35 dBA 
Kværnerdalen G'øvikbanen Alnabanen Sum 
313 420 71 1124 
Langs Gjøvikbanen overskrides grenseverdien for strukturstøy på 30 dBA for 70 boliger på 
Kampen og 30 boliger på Frydenberg/Sinsen. 
Ca 100 boliger på Loenga, 40 boliger i Alnaområdet, 40 boliger langs østensjøveien, ca 400 
boliger på Ensjø og ca 40 boliger på Frydenberg har et vibrasjonsnivå over 0,4 mmis. 
På Bryn har de mest belastede boligene langs jernbanen også et utendørs vegtrafikkstøynivå 
på mellom 70 og 79 dbA. 
Planer 
Det har tidligere vært utredet ulike alternativer for kollektivknutepunkt på Brynseng. På grunn av 
usikkerhet om rammebetingelser og økonomi inngår ikke kollektivterminalen i 
reguleringsplanen for den nye høyhastighetstraseen. NSBs anlegg under bakken er imidlertid 
utformet slik at en ny terminal kan bygges på et senere tidspunkt. 
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Planer for jernbanetiltak 
Nedenunder gis en oversikt over planlagte jernbanetiltak som antas å være gjennomført 
henholdsvis i år 1998/99 og 2010. For utdypende informasjon om dagens situasjon og planer for 
arealbruk og transportsystem vises det til temakapitlene i del liA i konsekvensutredningen. 
Jernbanetiltak som forutsettes gjennomført i 1998/99 
Gardermobanen er åpnet og i full drift. Den følger dagens jernbanetrase ut fra Oslo Stil 
Vålerenga/Etterstad. Herfra går den inn i tunnel «Romeriksporten» som i dag er under bygging. 
Hovedbanen følger dagens spor. På strekningen Oslo S til Vålerenga/Etterstad vil 
støydempende tiltak, som gir et innendørs støynivå under 35 dBA, være gjennomført. For øvrig 
ingen tiltak langs dagens bane. 
Gjøvikbanen vil også følge dagens spor. Støytiltak fra Oslo S til Etterstad vil være som for 
Hovedbanen, videre vil den være som i dag. 
Alnabanen og Østfoldbanen er som i dag. 
Vest for Oslo S er Nye Nationaltheatret Stasjon og Skøyen Stasjon bygget ut til 4 spor. 
Jernbanetiltak som forutsettes gjennomført i 2010 
Hovedbanen, Gjøvikbanen, Gardermobanen og Østfoldbanen vil være som i 1998/99. 
Vest for Oslo S er Skøyen-Asker bygget ut til 4 spor, og Ringeriksbanen er ferdig utbygget. 
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Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger nåværende spor for Hoved-
banen/Gjøvikbanen ut fra Oslo S. Sporene legges i lukket betongkulvert med 4 spor gjennom 
Gamlebyen under Oslo gt. og Schweigaards gt, videre forbi Botsfengselet, under Jarlegata og 
Åkerbergveien , før den går inn i fjelltunnel under kampen. Pga sportekniske vanskeligheter på 
Oslo S vil det være behov for å heve Oslo gt. og Schweigaards gt. med hhv ca 4-5 og 2 m. 
Gardermobanen fortsetter i fjelltunnel under Jordal Amfi, Vålerenga, Etterstad, Bryn og 
Hellerud til den kommer inn på «Romeriksporten» før Lutvann. Tunnelen mellom Etterstad og 
Lutvann kan m.a.o. ikke benyttes i dette alternativet. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen grener av fra Gardermobanen under Jarlegata og går videre i 
betongkulvert under Jordal Amfi, fjelltunnel under Vålerenga og Etterstad, betongkulvert under 
Tvetenveien og mot Ole Deviks vei. Etter å ha passert Ole Deviks vei fortsetter tunnelen til den 
kommer ut i dagen og inn på dagens Hovedbane like sør for Strømsveien. 
Gjøvikbanen går på nytt spor parallelt med Alnabanen vestover til Sinsen. 
Østfoldbanen vil gå som i dag. 
Total anleggstid antas å bli ca 5 - 7 år, hvorav de arkeologiske arbeidene er anslått til å ta 
minimum 2 -3 år mens ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 1 år. 
Anleggskostnadene er beregnet til ca. 3,2 mrd.kr (1996) . 
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"FELLES TUNNEL FOR NORDLIGE BANER" 
I, S~SKE ~NNGR lP 
ALNABRU 
Ny bro og nytt spor (nederst) 
OLE DEVIKS VEI 
Inngrep og byggegrop (under til høyre) 
BRYN STASJON 
Inngrep og nytt spor (under) 
LANGS ALNABANEN 
Inngrep og nytt spor (nederst til høyre) 
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GAMLEBYEN 
Inngrep og byggegrop i Klosterengaparken 
og gjennom Minneparken/Gamlebyen Sør (for Nytt dobbeltspor Oslo-Ski) 
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"FELLES TUNNEL FOR NORDLIGE BANERIl 
KONSEKVENSEfl 
Konsekvenser i driftsfasen for jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Gardermobanen og Hovedbanen får noe kortere kjørelengde og svake reisetidsforbedringer. 
Gjøvikbanen får en økt kjørelengde på 2650 meter, som gir en reisetidsøkning på nesten 2 
minutter. Totalt sett reduseres de totale kjørekostnadene i forhold til sammenligningsgrunnlaget 
med 0.25 mill. kr. pr år. Vedlikeholdskostnader øker med 0.62 mill. kr. i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget. Det er beregnet en trafikkøkning på 32.000 passasjerer i året i 
forhold til sammenligningsgrunnlaget, en økning på ca. 1 0/0, for Hovedbanen og 
Gardermobanen. For Gjøvikbanen er det beregnet en nedgang på 36.000 passasjerer i året. 
Totalt utgjør dette et passasjertap på 68.000 passajerer. 
Alternativ N1 medfører nedleggelse av Bryn stasjon. Det er ingen mulighet til å opprette en ny 
terminal på Bryn på høyhastighetstraseen. Beregninger viser at 40 % av de som i dag benytter 
tog som en del av reisen til/ fra Bryn vil reise til andre stasjoner for å gå over til andre 
kollektivmidler. De resterende 60 % vil slutte å bruke tog. 
Konsekvenser i driftsfasen for arealbruk og byutvikling 
I Gamlebyen saneres 13 leiegårder med ca 17.000 kvm bruksareal (derav ca 13.000 kvm bolig). 
Ytterligere ca 10.500 kvm står i fare for å måtte rives: 7 leiegårder, et fengselsbygg og den 
tidligere Jarlen Kino. Dette avklares i neste planfase. Saneringene vil utgjøre et kraftig innhogg i 
det sammenhengende boligområdet langs Schweigaards gate / Hovedbanen. 
Langs Hovedbanen og Gjøvikbanen frigjøres ca 46 daa av dagens trase fram til Etterstad, og 
jernbanen forsvinner som barriere. Tiltaket utløser muligheter for opparbeiding av bedre 
utearealer, for nye forbindelser nord - sør og langs traseen, og for ny bebyggelse på rivetomter 
og frigjorte arealer. 
I Ole Deviks vei på Bryn rives 5 næringsbygg med ca 14.000 kvm bruksareal. Langs Alnabanen 
vil minst 4 næringsbygg (ca 1500 kvm) rives. Det kan være fare for at virksomheter flytter pga 
ulemper i anleggsfasen. Langs Gjøvikbanen blir Tøyen stasjon nedlagt, og traseen frigjøres fra 
Etterstad til Sinsen (ca 45 daa) med muligheter for ny arealbruk. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: I Gamle-
byen saneres 3 leiegårder med ca 3000 kvm bruksareal (derav ca 2000 kvm bolig). Frigjort areal 
ved St Halvards plass gir mulighet for utvidelse av Minneparken, evt ny bebyggelse. Ved Bryn 
stasjon saneres næringsbebyggelse på tilsammen ca 1500 kvm. 
Konsekvenser i driftsfasen for bylandskapet 
I Gamlebyen blir gater og terreng rundt krysset Oslogate / Schweigaards gate hevet opptil 5m. 
Spesielt Oslogate får da et kunstig bølgete løp. Leiegårdene som rives representerer et 
vesentlig inngrep i områdets enhetlige murgårdsbebyggelse, og rivingstomtene kan oppleves 
som sår i bylandskapet inntil en eventuell nybygging på arealene kan finne sted. 
Hovedbanetraseen kan gis ny opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer langs 
traseen. 
Mellom Lodalen og Bryn blir eksisterende godsspor liggende, men traseene for Hovedbanen og 
Gjøvikbanen kan gis ny opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer. 
Langs Ole Deviks vei på Bryn kan dagens klare skille mellom næringsområdet og idrettsplassen 
/ skoleområdet bli mindre tydelig pga riving av bebyggelse og ny kulvertkonstruksjon. Nye 
støttemurer og skjæring der banene kommer fram i dagen vil bli synlig fra Tveita og 
naturområdet i Alnadalen, men vegetasjon evt nye bygg kan dempe inntrykket av 
konstruksjonene. 
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Ved Alnabru vil en ny stor bru, ca 400m lang og opptil 14m høy, bli synlig fra E6, Tveita og østre 
Aker kirke. Flere store bruer fins her fra før, slik at virkningen neppe blir dramatisk. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Verdifulle 
trær i Minneparken går tapt. Minneparken blir et større og klarere definert byrom når leiegårdene 
ved St Halvards plass rives. Tunnelpåslag ved Bryn stasjon krever riving av tre bygg og vil endre 
landskapsrommene ved stasjonen. 
Konsekvenser i driftsfasen for bomiljø 
Tabellen viser antall bosatte som blir utsatt for jernbanestøy over 35 dBA innendørs i N1 og i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Alt/Område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen Sum 
Sammenlign.gr.1. O 313 320 420 71 1124 
N1 O 68 O O 21 89 
Differanse O -245 -320 -420 -50 -1035 
I Gamlebyen, langs Schweigaards gate og Enebakkveien, er nivået på utendørs vegtrafikkstøy 
mellom 65 og 75 dbA. På Bryn har de mest belastede boligene langs jernbanen også støy fra 
vegtrafikken på mellom 60 og 70 dbA. Selvom ca 2500 personer får redusert utendø rs 
jernbanestøynivå, vil vegtrafikkstøyen fortsatt være tilstede for en stor andel av disse. For 
strukturstøy og vibrasjoner fra jernbanen er det lagt inn avbøtende tiltak slik at ingen vil få 
strukturstøynivåer over 30 dbA og grenseverdiene for vibrasjoner oppfylles. Redusert støy gir 
bedre forhold for uteaktiviteter. 
380 - 490 personer vil måtte flytte fordi boligene deres saneres. Med nytt dobbelspor Oslo - Ski 
stiger antallet til 440 - 560 personer. 
Fjerning av jernbanesporene gir bedre tilgjengelighet til utearealer og mellom de boligområdene 
som i dag er adskilt av sporene. Arealene som frigjøres, kan gi bedre forhold for uteaktiviteter, 
men kan samtidig forringe bomiljøet om de ikke opparbeides. 
Det kan være aktuelt å bygge nye boliger der tiltaket medfører riving. En lang anleggsperiode og 
evt høyere bokostnader kan gi en annen beboersammensetning enn i dag. 
Konsekvenser i driftsfasen for kulturminner og kulturmiljø 
Automatisk fredete kulturminner: Tiltaket berører viktige kulturlag. Dette medfører omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjernet, noe som betyr en permanent forringelse av 
de berørte områdene. Den positive virkning av tiltaket vil være muligheten til å få frem større 
kunnskap om middelalderbyen. 
Nyere tids kulturminner: Tap av 13 (evt 20) leiegårder er et meget negativt inngrep. Spesielt 
gjelder det riving av alle 4 hjørnebygninger i gatekrysset Oslo gate-Schweigaards gate og av 
sammenhengende bygningsrekker i Munkegata og Schweigaards gate. Opplevelsen forstyrres 
og Gamlebyens «inngangsport» mot Oslo sentrum ødelegges. Denne bebyggelsen er viktig for 
Gamlebyens identitet som kulturmiljø. Terrenghevingen står i strid med ønsket om en sterkere 
synliggjøring av middelalderbyen. Jernbanens nedleggelse i Gamlebyen gir muligheter til en 
bedre arealsammenheng mellom Gamlebyen nord og sør for kulturmiljøet samt synliggjøring av 
kvaliteter. Imidlertid brytes et historisk strukturprinsipp, nemlig sammenhengen mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Kulturlag vil 
gå tapt også i Minneparken, og ruinene her vil miste sin autentisitet og vitenskapelige kildeverdi 
ved å bli fjernet. Men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes 
og ruinenes tilstand forbedres ved gjenoppbygging etter anleggsperioden. Det samme gjelder 
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urørte deler av Bispeborgens nordfløy. Viktige kulturlag og konstruksjoner vil trolig gå tapt ved 
refundamentering av Bispegården og Ladegården 
Riving av leiegårdene ved St. Halvards plass vurderes ikke som tap av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Inngrepene på Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon, og 
vurderes ikke negativt. 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Anleggsperioden kan gjennomføres uten å påvirke togtrafikken, bortsett fra tilknytningen til Oslo 
S. Samtlige baner gjennom Gamlebyen får ett minutt økt reisetid i ett år som gir totalt 3 mill. 
kroner i økt kjørekostnad og totalt 35 mill. kroner i økt tidskostnad for passasjerene. Antall tapte 
passasjerer er beregnet til 190.000. 
Deler av Schweigaards gate og Oslo gate stenges. Det blir også nødvendig med omlegging av 
regionale og lokale busser, og Ljabrutrikken må erstattes med buss mellom Oslo S og Ljabru . 
Arealbruk, bylandskap, bomiljø og kulturminner 
I Klosterengaparken vil byggegropa på ca 17 daa, eventuelt etappevis, ligge åpen i flere år. 
Anleggsarbeidet beslaglegger rekreasjonsarealer i Klosterengaparken. Barrierevirkningen av 
byggegropa kan også føre til at delområder isoleres. 
Byggegropa ved Ole Deviks vei kan føre til redusert tilgjengelighet og dårligere driftsforhold for 
næringsvirksomheten. Det samme vil gjelde for virksomheter langs Alnabanen. 
Videre kan byggegropene oppleves som stygge, og slam og støv trekkes ut i gatene. Ved 
tunnelpåslag og nye konskruksjoner vil arealkrevende byggeplasser endre landskapsbildet, og 
kanskje være skjemmende. I Gamlebyen må Hovinbekken skulpturpark demonteres. 
I anleggsperioden vil beboere i om rådene nær Oslo S og ved Bryn utsettes for mye støy, 
sannsynligvis også om natten. Riving av bygninger og massetransport fører til stor belastning på 
boligområder som tildels allerede er belastet med veitrafikk. Belastningene i anleggsperioden 
kan føre til negative ringvirkninger for velferd og oppvekstmiljø og en sosioøkonomisk 
nivåsenkning på lang sikt. 
Tilsammen må 3200 m2 areal graves ut arkeologisk i løpet av 3-4 sesonger. 
Tillegg ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo -Ski: Dyvekes vei og Oslogate sørfra må 
stenges, og dette kan føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. Byggegropa på ca 13 daa i 
Minneparken fører til store inngrep og Ladegården må delvis demonteres. Ytterligere 2200 -
5400 m2 areal må graves ut arkeologisk. 
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IIØSTFOLDBANEN OM BRYNIl 
Dette alternativet er ikke direkte sammenlignbart med de øvrige alternativene. Årsaken er at det 
forutsetter at samtlige baner legges i samme korridor, også nytt dobbeltspor Oslo - Ski. 
Alle baner følger dagens spor for Hovedbanen/Gjøvikbanen ut fra Oslo s. "Østfoldbane-
kulverten" og Lodalskulverten på Oslo S fjernes, og kulverten med i alt 8 spor under Oslo gt. og 
Schweigaards gt. vil gå dypt nok til at disse gatene ikke må heves. Videre går den sør for og 
under Botsfengslet, under Jarlegata og Åkebergveien. Fjelltunnel under Kampen. 
Hovedbanen og Gjøvikbanen fortsetter i fjelltunnel under Jordal Amfi, Vålerenga og Etterstad 
til Tvetenveien. Herfra er det kulvertløsning under Ole Deviks vei til like sør for Strømsveien 
hvor den kommer inn på dagens Hovedbane. 
Gjøvikbanen går parallelt med Alnabanen til Sinsen som i alternativ N1. 
Gardermobanen går videre under Jordal Amfi , Vålerenga, Etterstad, Bryn, Hellerud til den 
kommer inn på Gardermobanens tunnel på Etterstad. 
Østfoldbanen går til Bryn knutepunkt og svinger derfra mot sør under Nordre Skøyen Hoved-
gård og østensjø, men også med forbindelse til Gardermobanen under Godlia .. Etter Bryn går 
Østfoldbanen i fjelltunnel direkte til Hauketo. Dagens Nordstrand og Ljan stasjoner legges ned. 
Nytt dobbeltspor Oslo - Ski svinger mot sør under Manglerud videre i fjelltunnel mot Hauketo. 
Total anleggstid er beregnet til 8 - 9 år. Arkeologiske arbeider anslås til 3 - 4 år, minimum 
anleggsperiode for nordre baner 3 - 4 år, sydlige baner 4 år og ombygging av Oslo S 4 år. 
Anleggskostnadene er beregnet til ca. 7,3 mrd.kr (1996) 
KU «Jernbanetunnel under Gamlebyen» 
Sammendragsrapport 
21 
AL TERNA TlV N4 
nøSTFOLDBANEN OM BRYN" 
ALNABRU 
Ny bro og nytt spor (under) 
OLE DEVIKS VEI 
Inngrep og byggegrop (til høyre) 
LANGS ALNABANEN 
Inngrep og nytt spor (nederst til høyre) 
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uØSTFOLDBANEN OM BRYN" 
Konsekvenser i driftsfasen for jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Hovedbanen får noe kortere kjørelengde og en svak reisetidsforbedring i forhold til 
sammenligningrgunnlaget. Gardermobanen får noe kortere kjørelengde, men lavere standard 
og en reisetidsøkning på ca. Y2 minutt. Gjøvikbanen får en økt kjørelengde på 2650 meter, som 
gir en reisetidsøkning på nesten 2 minutter. Totalt sett øker de totale kjørekostnadene i forhold 
til sammenligningsgrunnlaget med 6.36 mill. kr. pr år. Vedlikeholdskostnader øker med 2.16 
mill. kr. i forhold til sammenligningsgrunnlaget. Det er beregnet et trafikktap på 42.000 
togpassasjerer i året i forhold til sammenligningsgrunnlaget, en nedgang på ca. 1.5 %, for 
Hovedbanen og Gardermobanen. For Gjøvikbanen er det beregnet en tilsvarende nedgang på 
42.000 passasjerer i året. 
Alternativ N4 har dessuten betydelige konsekvenser for Østfoldbanen. Omlegging om Bryn 
medfører en økt reiselengde på 2750 meter, og en reisetidsøkning på litt over 2 minutter for 
lokalbanen og ett minutt for nytt dobbeltspor slo - Ski. Det er beregnet et tap på 98.000 
togpassasjerer i forhold til sammenligningsgrunnlaget, som en følge av denne 
reisetidsøkningen. En eventuell nedleggelse av Ljan og Nordstrand stasjoner vil også redusere 
antall togpassasjerer, beregnet til 360.000 passasjerer pr år. Det antas imidlertid at disse kan 
betjenes med alternativt kollektivtilbud, buss eller evt. bybane. 
Oppretting aven ny integrert terminal på Bryn åpner imidlertid for nye togrelasjoner med 
overgang mellom Østfoldbanen og Gardermobanen og derav kortere reisetid for reisende 
mellom Oslo sør/Follo og Oslo nord/ Romerike og Gardermoen. 
Samlet trafikkbortfall er beregnet til 385 000 passasjerer pr år. 
Konsekvenser i driftsfasen for arealbruk og byutvikling 
I Gamlebyen saneres bebyggelse med med ca 17.000 kvm bruksareal: 12 leiegårder, et 
fengselsbygg og noen garasjer. Av dette er ca 12.000 kvm bolig. Ytterligere ca 5000 kvm står i 
fare for å måtte rives: 1 leiegård og den tidligere Jarlen Kino. Saneringene vil utgjøre et kraftig 
innhogg i det sammenhengende boligområdet langs Schweigaards gate / Hovedbanen. 
Langs Hovedbanen og Gjøvikbanen frigjøres ca 46 daa av dagens trase fram til Etterstad, og 
jernbanen forsvinner som barriere. Tiltaket utløser muligheter for opparbeiding av bedre 
utearealer, for nye forbindelser nord - sør og langs traseen, og for ny bebyggelse på rivetomter 
og frigjorte arealer. 
I Ole Deviks vei på Bryn rives 5 næringsbygg med ca 14.000 kvm bruksareal. Langs Alnabanen 
vil minst 4 næringsbygg (ca 1500 kvm) rives. Det kan være fare for at virksomheter flytter pga 
ulemper i anleggsfasen. 
Langs Gjøvikbanen blir Tøyen stasjon nedlagt, og traseen frigjøres fra Etterstad til Sinsen (ca 45 
daa). Langs Østfoldbanen blir Nordstrand og Ljan stasjoner sannsynligvis nedlagt, og traseen 
frigjøres (ca 110 daa). Det utløses muligheter for ny arealbruk i begge traseer. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Ingen. 
(Banen er samlokalisert med de andre banene i kulvert.) 
Konsekvenser i driftsfasen for bylandskapet 
Leiegårdene som rives i Gamlebyen representerer et vesentlig inngrep i den enhetlige 
murgårdsbebyggelsen langs Schweigaards gate, og rivingstomtene kan oppleves som sår i 
bylandskapet inntil en eventuell nybygging på arealene kan finne sted. Hovedbanetraseen kan 
gis ny opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer langs traseen. 
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Mellom Lodalen og Bryn blir eksisterende godsspor liggende, men traseene for Hovedbanen og 
Gjøvikbanen kan gis ny opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer. 
Langs Ole Deviks vei på Bryn kan dagens klare skille mellom næringsområdet og idrettsplassen 
/ skoleområdet bl i mindre tydelig pga riving av bebyggelse og ny kulvertkonstruksjon. Nye 
støttemurer og skjæring der banene kommer fram i dagen vil bli synlige fra Tveita og 
naturområdet i Alnadalen , men vegetasjon evt nye bygg kan dempe inntrykket av 
konstruksjonene. 
Ved Alnabru vil en ny stor bru, ca 400m lang og opptil 14m høy, bli synlig fra E6, Tveita og østre 
Aker kirke. Flere store bruer fins her fra før, slik at virkningen neppe blir dramatisk. 
Konsekvenser i driftsfasen for bomiljø 
Tabellen viser antall bosatte som blir utsatt fo r jernbanestøy over 35 dBA innendørs i N4 og i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Alt/Område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen Sum 
Sammenlign.gr.1. O 313 320 420 71 1124 
N4 O 68 O O 21 89 
Differanse O -245 -320 -420 -50 -1035 
I Gamlebyen, langs Schweigaards gate og Enebakkveien, er nivået på utendørs vegtrafikkstøy 
mellom 65 og 75 dbA. På Bryn har de mest belastede boligene langs jernbanen også støy fra 
vegtrafikken på mellom 60 og 70 dbA. Selvom ca 2500 personer får redusert utendørs 
jernbanestøynivå, vil vegtrafikkstøyen fortsatt være tilstede for en stor andel av disse. For 
strukturstøy og vibrasjoner fra jernbanen er det lagt inn avbøtende tiltak slik at ingen vil få 
strukturstøynivåer over 30 dbA og grenseverdiene for vibrasjoner oppfylles. Redusert støy gir 
bedre forhold for uteaktiviteter. 
350 - 370 personer vil måtte flytte fordi boligene deres saneres. 
Fjerning av jernbanesporene gir bedre tilgjengelighet til utearealer og mellom de boligområdene 
som i dag er adskilt av sporene. Arealene som frigjøres, kan gi bedre forhold for uteaktiviteter, 
men kan samtidig forringe bomiljøet om de ikke opparbeides. 
Det kan være aktuelt å bygge nye boliger der tiltaket medfører riving. En lang anleggsperiode og 
evt høyere bokostnader kan gi en annen beboersammensetning enn i dag. 
Konsekvenser i driftsfasen for kulturminner og kulturmiljø 
Automatisk fredete kulturminner: Tiltaket fører ti l ødeleggelse av uerstattelige kulturlag. 
Ruinene ved Minneparken / Ladegården bli r spart fo r inngrep 
Nyere tids kulturminner: Tap av 12 (evt 13) leiegårder er et meget negativt inngrep. Spesielt 
gjelder det riving av alle 4 hjørnebygninger i gatekrysset Oslo gate-Schweigaards gate og av 
sammenhengende bygningsrekker i Munkegata og Schweigaards gate. Opplevelsen forstyrres 
og Gamlebyens «inngangsport» mot Oslo sentrum ødelegges. Denne bebyggelsen er viktig for 
Gamlebyens identitet som kulturmiljø. Jernbanens nedleggelse i Gamlebyen gir muligheter til en 
bedre arealsammenheng mellom Gamlebyen nord og sør for kulturmiljøet samt synliggjøring av 
kvaliteter. Imidlertid brytes et historisk strukturprinsipp, nemlig sammenhengen mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
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Konsekvenser i anleggsfasen 
Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Driftsforholdene for NSB blir svært problematiske i anleggsfasen med omfattende omlegginger 
på Oslo S. Det blir 1-2 min. økt reisetid for samtlige baner over 2 år, og brudd på pendeltrafikken 
Østfoldbanen - Drammensbanen. Kjørekostnad tog øker med totalt 8 mill. kr. og tids kostnad 
passasjerer øker med 89 mill. kr. Antall tapte passasjerer blir totalt 845.000. 
Deler av Schweigaards gate og Oslo gate må stenges i 1 år. Det blir nødvendg med omlegging 
av regionale og lokale bussruter, men ellers små konsekvenser for veitrafikk. 
Det er usikkert om de forutsatte tilbudsreduksjonene er gjennomførbare. Hvis ikke vil alternativet 
ha svært alvorlige konskevenser for jernbanetrafikken. 
Arealbruk, bylandskap, bomiljø og kulturminner 
I Klosterengaparken vil byggegropa på ca 30daa, eventuelt etappevis, ligge åpen i flere år. 
Anleggsarbeidet beslaglegger rekreasjonsarealer i Klosterengaparken. Barrierevirkningen av 
byggegropa kan også føre til at delområder isoleres. 
Byggegropa ved Ole Deviks vei kan føre til redusert tilgjengelighet og dårligere driftsforhold for 
næringsvirksomheten. Det samme vil gjelde for virksomheter langs Alnabanen. 
Videre kan byggegropene oppleves som stygge, og slam og støv trekkes ut i gatene. Ved 
tunnelpåslag og nye konskruksjoner vil arealkrevende byggeplasser endre landskapsbildet, og 
kanskje være skjemmende. I Gamlebyen må Hovinbekken skulpturpark demonteres. 
I anleggsperioden vil beboere i områdene nær Oslo S og ved Bryn utsettes for mye støy, 
sannsynligvis også om natten. Riving av bygninger og massetransport fø rer til stor belastning på 
boligområder som tildels allerede er belastet med veitrafikk. Belastningene i anleggsperioden 
kan føre til negative ringvirkninger for velferd og oppvekstmiljø og en sosioøkonomisk 
nivåsenkning på lang sikt. 
Tilsammen må 4600 m2 areal graves ut arkeologisk i løpet av 3-4 sesonger. 
KU «Jernbanetunnel under Gamlebyen» 
Sammendragsrapport 
26 
AL TERNA TlV N4 
lIDAGENS TRASE MED UTVIDETE MILJØTILTAK I GAMLEBYEN Il 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger samme spor som i sammenlignings-
grunnlaget, men det vil bli utført ekstra miljøtiltak i Gamlebyen. En eventuell videre planprosess 
for alternativet vil sannsynligvis avdekke potensiale for forbedringer eller utvidelse av tiltakene. 
Det antas likevel at de miljøtiltakene som er valgt gir et realistisk bilde av alternativet: 
• Støyskjermer langs eksisterende godsspor Loenga - Alnabru. 
• Vibrasjonstiltak under skinnene for avstiving avskinnegangen og reduksjon i overføringene 
av lavfrekvente vibrasjoner til bygningene 
• Matter for å dempe strukturstøy 
• Ekstra ventilasjonsanlegg med støydemping 
• Forbedring av undergangen ved Harald Hårdrådes plass 
• Bruksendring i de mest belastede leilighetene og forbedring av utomhusarealene. 
Det er forutsatt at disse tiltakene ikke skal medføre arkeologiske utgravinger. 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endring i forhold til i dag. 
Gjennomgående godstog følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra Loenga 
følger samme trase som i dag til Alnabru. 
Total anleggstid for de foreslåtte tiltak antas ti l ca. 1 år. 
Anleggskostnadene er beregnet til ca. 100 mill.kr (1996) 
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GAMLEBYEN 
Støytiltak langs eksisterende trase og inngrep gjennom 
Minneparken/Gamlebyen sør (for nytt dobbeltspor Oslo-Ski) 
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"DAGENS TRASE MED UTVIDETE MILJØTILTAK I GAMLEBYEN Il 
Konsekvenser i driftsfasen for jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Alternativet gir ingen trafikale endringer i forhold til sammenligningsgrunnlaget 
Konsekvenser i driftsfasen for arealbruk og byutvikling 
I Gamlebyen vil ca 2500 kvm boliger gjøres om tillagerlboder e.l. 
Alternativet medfører ikke frigjøring av areal til byutvikling I fortetting. - Utbedring av 
undergangen ved Harald Hårdrådes plass kan bidra til å redusere jernbanen som barriere. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: I Gamle-
byen saneres 3 leiegårder med ca 3000 kvm bruksareal (derav ca 2000 kvm bolig). Frigjort areal 
ved St Halvards plass gir mulighet for utvidelse av Minneparken, evt ny bebyggelse. Ved Bryn 
stasjon saneres næringsbebyggelse på tilsammen ca 1500 kvm. 
Konsekvenser i driftsfasen for bylandskapet 
I Gamlebyen vil ti ltaket innebære en estetisk opprusting av utearealer langs Hovedbanen. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Verdifulle 
trær i Minneparken går tapt. Minneparken blir et større og klarere definert byrom når leiegårdene 
ved St Halvards plass rives.Tunnelpåslag ved Bryn stasjon krever riving av tre bygg og vil endre 
landskapsrommene ved stasjonen. 
Konsekvenser for i driftsfasen bomiljø 
Tabellen viser antall bosatte som bli r utsatt for jernbanestøy over 35 dBA innendørs i M1 og i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Alt/Område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen Sum 
Sammenlign.gr. O 313 320 420 71 1124 
M1 O 257 320 420 71 1068 
Differanse O -56 O O O -56 
I Gamlebyen mellom Oslogate og St Halvarda gate vil ca 400 personer få redusert utendø rs 
jernbanestøy. Veitrafikken medfører et utendørs støynivå i Schweigaards gate og 
Enebakkveien, i Kværnerdalen og langs deler av Gjøvikbanen på mellom 65 og 75 dBA. På Bryn 
har de mest belastede boligene langs jernbanen også støy fra vegtrafikken som tilsvarer et 
utendørs nivå på mellom 70 og 80 dBA. Vegtrafikkstøyen vil fremdeles være til stede når 
jernbanestøyen reduseres. 
Etter at tiltaket er gjennomført vil ca 375 boliger i Gamlebyen, ca 100 boliger på Ensjø og ca 10 
boliger på Frydenberg ha vibrasjoner over 0,4 mmis. Dersom man går ut fra et gjennomsnitt på 
to personer pr. bolig, vil dette utgjøre hhv 750, 200 og 20 personer. Ingen boliger eller personer 
vil ha vibrasjoner over øverste grenseverdi på 1,0 mmis. Ingen boliger vil bli berørt av 
strukturstøynivåer over på 30 dBA når tiltaket er gjennomført. 
Ingen boliger må rives som følge av tiltaket, men på grunn av de høye støyskjermene har NSB 
forutsatt at ca 30 leiligheter i Munkegt./Schweigårdsgt. omdisponeres til næring eller boder. Ca 
70 personer må dermed flytte. Med nytt dobbelspor Oslo - Ski stiger antallet til ca 140 personer 
(pga omdisponering og sanering). 
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Opprusting av undergangen på Harald Hårdrådes plass gir noe bedre tilgjengelighet mellom de 
boligområdene som i dag er adskilt av sporene. Opparbeidelse av terrenget mot 
støyskjermene vil kunne medføre lokal bedring av utearealene. 
Konsekvenser i driftsfasen for kulturminner og kulturmiljø 
Automatisk fredete kulturminner: Situasjon vil bli uendret dersom Oslo - Ski ikke bygges 
gjennom Minneparken. 
Nyere tids kulturminner: Dagens situasjon vil stort sett bli uendret. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Kulturlag vil 
gå tapt også i Minneparken, og ruinene her vil miste sin autentisitet og vitenskapelige kildeverdi 
ved å bli fjernet. Men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes 
og ruinenes tilstand forbedres ved gjenoppbygging etter anleggsperioden. Det samme gjelder 
urørte deler av Bispeborgens nordfløy. Viktige kulturlag og konstruksjoner vil trolig gå tapt ved 
refundamentering av Bispegården og Ladegården 
Riving av leiegårdene ved St. Halvards plass vurderes ikke som tap av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Inngrepene på Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon. 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Alternativet vil ha en gjennomførbar anleggsfase og gir ingen trafikale endringer 
anleggsperioden. 
Arealbruk, bylandskap, bomiljø og kulturminner 
Anleggsarbeidene er begrenset og vil ikke påvirke arealbruk, bylandskap eller kulturmiljø i 
anleggsfasen. I Gamlebyen vil det være moderat støy om natten i forbindelse med etablering og 
motering av tiltak mot støy, vibrasjoner og strukturlyd. Det er forutsatt at de tekniske løsningene 
ved vibrasjonsdempende tiltak kan utformes slik at de ikke medfører arkeologiske utgravinger. 
Tillegg ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo -Ski: Dyvekes vei og Oslogate sørfra må 
stenges, og dette kan føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. Byggegropa på ca 13 daa i 
Minneparken fører til store inngrep og Ladegården må delvis demonteres. 2200 - 5400 m2 areal 
må graves ut arkeologisk. 
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IlDAGENS TRASE MED LOKKLØSNING I GAMLEBYEN" . 
L ~ EAV WlT K T 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen følger samme spor som i sammen-
ligningsgrunnlaget, men sporene bygges helt inn fra Oslo gt. til St. Halvards gt. Det er forutsatt 
at krav om arkeologiske utgravninger vil gjøre det nødvendig å legge 4 midlertidige spor mot 
Arups gt. Bebyggelsen her må rives, men kan bygges opp igjen etter at anlegget er ferdig. 
Lokkløsningen som er beskrevet i denne utredningen er valgt ut fra hva som anses som mest 
målrettet i forhold til bomiljø og byutvikling. 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endring i forhold til i dag. 
Gjennomgående godstog følger samme spor som Hovedbanen, mens godstogene fra Loenga 
fø lger samme trase som i dag til Alnabanen . 
Total anleggstid anslås ti l ca. 6 år. Byggetiden for betongkulvert vil være vel ett år og det 
samme for jernbanetekniske installasjoner, provisorisk og permanent. De arkeologiske 
arbeidene er anslått til 3 - 4 år. 
Anleggskostnadene er beregnet til ca. 1,1 mrd.kr (1996) . 
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GAMLEBYEN 
Lokk over eksisterende trase og inngrep gjennom 
Minneparken/Gamleparken sør (for nytt dobbeltspor Oslo-Ski) 
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I'DAGENS TRASE MED LOKKLØSNING I GAMLEBYEN" 
KONSEKVENSER 
Konsekvenser i driftsfasen for jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Alternativet gir ingen trafikale endringer i forhold til sammenligningsgrunnlaget 
Konsekvenser i driftsfasen for arealbruk og byutvikling 
I Gamlebyen saneres bebyggelse med ca 23.000 kvm bruksareal: 20 leiegårder og en 
industribygning. Av dette er ca 19.500 kvm bolig . Dette utgjør et kraftig innhogg i det 
sammenhengende boligområdet langs Hovedbanen og spesielt i Arups gate. Utbedring av 
undergangen ved Harald Hårdrådes plass kan bidra til å redusere jernbanen som funksjonell 
barriere. 
Taket av kulverten kan opparbeides som utearealer. Nye hus vil kunne bygges på rivetomtene 
såfremt man bruker eksisterende fundamenter, ellers vil det stilles krav om arkeologiske 
utgravinger. Dette vil medføre høye byggekostnader. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: I Gamle-
byen saneres 3 leiegårder med ca 3000 kvm bruksareal (derav ca 2000 kvm bolig). Frigjort areal 
ved St Halvards plass gir mulighet for utvidelse av Minneparken, evt ny bebyggelse. Ved Bryn 
stasjon saneres næringsbebyggelse på tilsammen ca 1500 kvm. 
Konsekvenser i driftsfasen for bylandskapet 
Leiegårdene som rives i Gamlebyen representerer et vesentlig inngrep i den enhetlige 
murgårdsbebyggelsen langs langs Hovedbanen. En 8m høy, 600m lang betongkulvert vil dele 
bydelen i to og hindre visuell kontakt mellom de to sidene. Sørsiden vil bli preget av rivetomter 
og fragmentert bebyggelse inntil en eventuell nybygging på arealene kan finne sted. På 
nordsiden vil utearealene nærmest kulverten få dårligere sol- og lysforhold. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Med 
rivingen av leiegårdene ved St Halvards plass vil området sør for kulverten framstå som 
ytterligere fragmentert. Verdifulle trær i Minneparken går tapt. Tunnelpåslag ved Bryn stasjon 
krever riving av tre bygg og endrer landskapsrommene ved stasjonen. 
Konsekvenser i driftsfasen for bomiljø 
Tabellen viser antall bosatte som blir utsatt for jernbanestøy over 35 dBA innendørs i M2 og i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Alt/Område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen Sum 
Sammenlign.gr.1. O 313 320 420 71 1124 
M2 O 257 320 420 71 1068 
Differanse O -56 O O O -56 
I Gamlebyen, mellom Oslogate og St Halvards gate, vil ca 1000 personer få redusert utendørs 
jernbanestøy. Veitrafikken medfører et utendørs støynivå i Schweigaards gate og 
Enebakkveien, i Kværnerdalen og langs deler av Gjøvikbanen på mellom 65 og 75 dbA. På Bryn 
har de mest belastede boligene langs jernbanen også støy fra vegtrafikken som tilsvarer et 
utendørs nivå på mellom 70 og 80 dBA. Vegtrafikkstøyen vil fremdeles være til stede når 
jernbanestøyen reduseres. 
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Etter at tiltaket er gjennomført vil ca 120 boliger i Gamlebyen, ca 100 boliger på Ensjø og ca 20 
boliger på Frydenberg ha vibrasjoner over 0,4 mmis. Dersom man går ut fra et gjennomsnitt på 
to personer pr. bolig, vil dette utgjøre hhv 240, 200 og 40 personer. Ingen boliger eller personer 
vil ha vibrasjoner over øverste grenseverdi på 1,0 mmis. Ingen boliger vil bli berørt av 
strukturstøynivåer over grenseverdien på 30 dBA når tiltaket er gjennomført. 
Ca 550 personer må flytte fordi boligene deres saneres. Med nytt dobbelspor Oslo - Ski stiger 
antallet til ca 620 personer. 
Lokket vil i seg selv ikke forbedre tilgjengeligheten mellom de boligområdene som i dag er 
adskilt av sporene, men opprusting av undergangen på Harald Hårdrådes plass vil hjelpe noe. 
Arealer som frigjøres (dvs rivetomtene) kan gi bedre forhold for uteaktiviteter, men kan samtidig 
forringe bomiljøet om de ikke opparbeides. Arealene oppe på lokket kan gi bedre forhold for 
uteaktiviteter hvis de opparbeides til grøntarealer. 
Det er usikkert om man vil kunne bygge nye boliger der tiltaket medfø rer riving. En lang 
anleggsperiode og evt høyere bokostnader kan i tilfelle gi en annen beboersammensetning enn i 
dag. 
Konsekvenser i driftsfasen for kulturminner og kulturmiljø 
Automatisk fredete kulturminner: Tiltaket berører viktige kulturlag. Dette medfører omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjernet, noe som betyr en permanent forringelse av 
de berørte områdene. 
Nyere tids kulturminner: Tap av 20 verneverdige murgårdsbygninger er et meget negativt 
inngrep. Det gjelder spesielt riving av hele bygningsrekken i Arups gate. Opplevelsen forstyrres 
og Gamlebyens karakteristiske identitet reduseres i et sentralt kulturmiljø. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski: Kulturlag vil 
gå tapt også i Minneparken, og ruinene her vil miste sin autentisitet og vitenskapelige kildeverdi 
ved å bli fjernet. Men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes 
og ruinenes tilstand forbedres ved gjenoppbygging etter anleggsperioden. 
Riving av leiegårdene ved St. Halvards plass vurderes ikke som tap av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Inngrepene på Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon. 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Alternativet gir en gjennomførbar anleggsfase, men krever omlegging av jernbanesporene som følge av 
arkeologiske utgravinger. Det blir en økning i kjøretid på 1 minutt for samtlige baner untatt Østfoldbanen, 
over en periode på 4 år. Kjørekostnad tog øker med totalt 9 mill. kr. og tidskostnad passasjerer 
øker med 77 mill. kr. Antall tapte passasjerer blir totalt 726.000. 
Det blir ingen midlertidige trafikkomlegginger. 
Arealbruk, bylandskap, bomiljø og kulturminner 
Anleggsarbeidet kan føre til øket barrierevirkning og redusert tilgjengelighet mellom nordre og 
søndre del av Gamlebyen. Dette kan føre til at delområder isoleres og at aktiviteten i området 
blir lav. Anleggsområdet vil beslaglegge ca 16 daa. 
Riving av bygningene og gravning langs eksisterende hovedbane vil endre bylandskapet. 
Anleggsvirksomheten vil kreve areal, og midlertidige innstallasjoner kan være skjemmende. 
I anleggsperioden vil beboere utsettes for mye støy fra etablering av kulverten, i tillegg til 
moderat støy om natten fra etablering og motering av tiltak mot støy, vibrasjoner og strukturlyd. 
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Belastningene i anleggsperioden kan føre til negative ringvirkninger for velferd og oppvekstmiljø 
og en sosioøkonomisk nivåsenkning på lang sikt. 
Totalt må 6000 m2 areal graves ut arkeologisk i to områder, med et tidsbruk på 3-4 sesonger i 
hvert område. 
Tillegg ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo -Ski: Dyvekes vei og Oslogate sørfra må 
stenges, og dette kan føre til økt isolasjon av Gamlebyen sør. Byggegropa på ca 13 daa i 
Minneparken fører til store inngrep, og Ladegården må delvis demonteres. 2200 - 5400 m2 areal 
må graves ut arkeologisk. 
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Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen samles i en korridor østover fra Oslo S. 
Denne følger samme trase som dagens spor til Lodalen, men med en utvidelse av kulverten til 
ca 48 meter i tillegg til at sporene må legges i to plan. Videre gjennom Lodalen mot 
Vålerengatunnelen går banene på en ca 1 km lang bro. Løsningen gir ingen sporadkomst til 
Lodalen. 
Hovedbanen krysser over E6 i samme trase som dagens godsspor fra Loenga til Alnabru. 
Godssporet vil derfor måtte flyttes på strekningen fra Vålerengatunnelen til Bryn, men vil følge 
samme korridor som i dag. 
Gjøvikbanen kommer inn på dagens trase. 
Gardermobanen kommer inn på eksisterende tunnel for Gardermobanen (<<Romeriksporten») . 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endringer i forhold til i dag. 
Gjennomgående godstog fra vest vil bruke de samme sporene som Hovedbanen. 
Total anleggstid er anslått til 7 - 8 år. De arkeologiske utgravningene er anslått å ta 3 -4 
sesonger. Dette inkluderer også utgravninger for Østfoldbanens spor i området ved Dyvekes vei. 
Ombygging av Oslo S antas fullført i løpet av 3 - 4 år. 
Anleggskostnadene er beregnet til ca 1,4 mrd.kr (1996) . 
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REFERANSER TIL KARTUTSNITT 
BRYN STASJON 
Inngrep og nytt spor 
LODALEN 
Bro 
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GAMLEBYEN 
Inngrep og byggegrop gjennom Minneparken/Gamlebyen Sør 
KU «Jernbanetunnel under Gamlebyen» 
Sammendragsrapport 
Trase og nye konstruksjoner • 
Byggegrop og bygninger som rives midlertidig, og bygges opp igjen 
Bygninger og anlegg som rives permanent D 
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ALTERNATIV 83 
"LODALEN" 
Konsekvenser i driftsfasen for jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Samtlige baner får noe økt kjørelengde og derav økt reisetid på ca. 20 sekunder. 
Totalt sett øker de totale kjørekostnadene i forhold til sammenligningsgrunnlaget med 2.69 mill. 
kr. pr år. Vedlikeholdskostnader øker med 0.10 mill. kr. i forhold til sammenligningsgrunnlaget. 
Det er beregnet et trafikktap på 79.000 passasjerer i året i forhold til sammenligningsgrunnlaget, 
en nedgang på ca. 2 %, for Hovedbanen og Gardermobanen. For Gjøvikbanen er det beregnet 
en nedgang på 5000 passasjerer i året, mens Østfoldbanen har en beregnet nedgang på 44.000 
passasjerer i året i forhold til sammenligningsgrunnlaget. 
Alternativet medfører nedleggelse av forbindelsen mellom Oslo S og Lodalen. Hovedbanens 
inngående spor vil dessuten få et fall på 40 0/00 , noe som vil ha store konsekvenser for hastighet 
og kapasitet på inngående spor. Både gods- og passasjertrafikken får svært vanskelige 
avviklingsforhold med urimelig lave hastigheter. Dette er ikke lagt inn i beregningene, og det 
antas at det kan medføre ytterligere tap av passasjerer i forhold til sammenligningsgrunnlaget. 
Bryn stasjon opprettholdes. 
Konsekvenser i driftsfasen for arealbruk og byutvikling 
I Gamlebyen saneres 3 leiegårder med ca 3000 kvm bruksareal (derav ca 2000 kvm bolig). 
Frigjort areal ved St Halvards plass gir mulighet for utvidelse av Minneparken, evt ny 
bebyggelse. 
Langs Hovedbanen fram til Etterstad og Gjøvikbanen fram til Vålerenga frigjøres tilsammen ca 
42 daa av dagens trase, og jernbanen forsvinner som barriere. Tiltaket utløser muligheter for 
opparbeiding av bedre utearealer, for nye forbindelser nord - sør og langs traseen, og i 
beskjeden grad muligheter for ny bebyggelse. 
Ny jernbanetrase gjennom Lodalen vil beslaglegge ca 20 daa. NSBs driftsområde må 
nedlegges, og området kan representere et stort potensiale for byutvikling. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Ved Bryn 
stasjon saneres næringsbebyggelse på tilsammen ca 1500 kvm. 
Konsekvenser for i driftsfasen bylandskapet 
I Gamlebyen vil verdifulle trær i Minneparken gå tapt. Minneparken blir et større og klarere 
definert byrom når leiegårdene ved St Halvards plass rives. Hovedbanetraseen kan gis ny 
opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer langs traseen. 
En ca 1 km lang bru vil utgjøre et nytt dominerende element i Lodalen og vil bli synlig spesielt fra 
Ekebergåsen. Konstruksjon og utforming vil være av stor betydning for inntrykket av brua. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Tunnel-
påslag ved Bryn stasjon krever riving av tre bygg og endrer landskapsrommene ved stasjonen. 
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AL TERNATIV S3 
Konsekvenser i driftsfasen for bomiljø 
Tabellen viser antall bosatte som blir utsatt for jernbanestøy over 35 dBA innendørs i S3 og j 
sammenligningsgrunnlaget. 
Alt/Område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen Sum 
Sammenlign.gr.1. O 313 320 420 71 1124 
S3 40 16 136 420 71 683 
Differanse 40 -297 -184 O O -441 
I Gamlebyen, mellom Oslogate og St Halvards gate, vil ca 40 personer få redusert utendørs 
jernbanestøy. Dette er det eneste alternativet som gir økt støy i Gamlebyen, i og med at ca 20 
boliger i St Halvardsgt som i dag ikke har jernbanestøy vil få et utendørs støynivå over 35 dBA. 
Veitrafikken medfører et utendørs støyniva i Schweigaards gate og Enenbakkveien, i 
Kværnerdalen og langs deler av Gjøvikbanen på mellom 65 og 75 dbA. 
På Bryn har de mest belastede boligene langs jernbanen også støy fra vegtrafikken som 
tilsvarer et utendørs nivå på mellom 70 og 80 dBA. Vegtrafikkstøyen vil fremdeles være til stede 
når jernbanestøyen reduseres. 
Etter at tiltaket er gjennomført vil ca 100 boliger på Ensjø og ca 10 boliger på Frydenberg ha 
vibrasjoner over 0,4 mmis. Dersom man går ut fra et gjennomsnitt på to personer pr. bolig, vil 
dette utgjøre hhv 200 og 20 personer. Ingen boliger eller personer vil ha vibrasjoner over 
øverste grenseverdi på 1,0 mmis. Ingen boliger vil bli berørt av strukturstøynivåer over 
grenseverdien på 30 dBA når tiltaket er gjennomført. 
Ca 60 personer må flytte fordi boligene deres saneres. Med nytt dobbelspor Oslo - Ski kan 
antallet stige til ca 70 personer. 
Fjerning av jernbanesporene gir bedre tilgjengelighet til utearealer og mellom de boligområdene 
som i dag er adskilt av sporene. Arealene som frigjøres, kan gi bedre forhold for uteaktiviteter, 
men kan samtidig forringe bomiljøet om de ikke opparbeides. 
Det kan være aktuelt å bygge nye boliger der tiltaket medfører riving. En lang anleggsperiode og 
evt høyere bokostnader kan gi en annen beboersammensetning enn i dag. 
Konsekvenser i driftsfasen for kulturminner og kulturmiljø 
Valg av alternativ S3 inkluderer samtidig forberedelse for nytt dobbeltspor for Oslo - Ski, da det 
er lite tenkelig at kulturvernmyndighetene vil gi tillatelse til å grave opp Minneparken i to 
omganger. 
Automatisk fredete kulturminner: Tiltaket berører viktige kulturlag. Dette medfører omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjernet, noe som betyr en permanent forringelse av 
de berørte områdene. 
En fullstendig utgraving av området med ruiner vil imidlertid kunne redde den informasjonen 
som ligger i kulturlag her, da tilstanden er usikker på grunn av tidligere gravninger. De berørte 
ruinene i Minneparken vil miste sin autensitet og vitenskapelige kildeverdi ved at de blir fjernet, 
men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes og ruinenes 
tilstand forbedres ved gjenoppbygging av ruinene. Det samme gjelder urørte deler av 
Bispegårdens nordfløy. Viktige kulturlag og konstruksjoner vil trolig gå tapt ved 
refundamentering av Bispegården og Ladegården. 
Konstruksjonene for kulverten må kunne bære de rekostruerte deler av Ladegården og 
Bispegården. Forutsetning om «blokkflytting» av berørte bygningsdeler må legges til grunn. 
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ALTERNATIV 53 
Nyere tids kulturminner: Jernbanens nedleggelse i Gamlebyen gir muligheter til en bedre 
arealsammenheng mellom Gamlebyen nord og sør for kulturmiljøet samt synliggjøring av 
kvaliteter. Imidlertid brytes et historisk strukturprinsipp, nemlig sammenhengen mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Riving av leiegårdene ved St. Halvards plass vurderes ikke som tap av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Inngrepene på Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon. 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Anleggsfasen er vanskelig gjennomførbar og medfører en meget komplisert kulvertløsning 
gjennom Minneparken. Alternativet fører til 1 minutt økt reisetid for samtlige baner over to 
perioder, tilsammen 1 Y2 år. Kjørekostnad tog øker med totalt 3 mill. kr. og tidskostnad 
passasjerer øker med 53 mill. kr. Antall tapte passasjerer blir totalt 244.000. 
Dyvekes vei må stenges i Y2 år. og Oslo gate i 1 år. Det blir derfor nødvendig med omlegging av 
bussruter i disse gatene. Ljabrutrikken erstattes med buss fra Oslo Sti l Ljabru. Forøvrig blir det 
minimale konsekvenser for veitrafikk. 
Arealbruk, bylandskap, bomiljø og kulturminner 
Byggegropa fører til store inngrep i Minneparken, men den beslaglegger i liten grad i viktige 
utearealer. Barrierevirkningen av byggegropa på ca 9 daa kan også føre til at delområder 
isoleres. Omfattende anleggsvirksomhet i Lodalen vil føre til redusert tilgjengelighet og dårligere 
driftsforhold for NSBs virksomhet der. 
Byggegropa framstå som skjemmende, slam og støv trekkes ut i gatene, og Ladegården må 
delvis demonteres. I forbindelse med byggingen av broa i Lodalen kan landskapsbildet endres, 
og byggeplassene kanskje være skjemmende. 
Det vil være store støy og vibrasjonsbelastninger i forbindelse med etablering av 
løsmassekulverter mot Oslo S og ved Enebakkveien. Støy og støv fra anlegg og massetransport 
fører til stor belastning på boligområder i som allerede er belastet med veitrafikk. Belastningene 
i anleggsperioden kan føre til negative ringvirkninger for velferd og oppvekstmiljø og en 
sosioøkonomisk nivåsenkning på lang sikt. 
Mellom 2900 og 4800 m2 må graves ut arkeologisk i løpet av 3-4 sesonger, og ruinene i 
Minneparken må demonteres. 
Tillegg ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo -Ski: Fordi det i tillegg til byggegropen 
gjennom Minneparken graves en åpen byggegrop langs Dyvekes vei og Gamlebyen gravlund, 
må hele Oslogate stenges og det blir nødvendig med flere omlegginger av kollektivruter. 
Byggegropen gjennom Minneparken blir noe bredere og utvides til ca 13 daa. Dette kan føre til 
at noe større arealer må graves ut arkeologisk. 
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AL TERNA TlV 83 
"GJØVIKBANEN OM KVÆRNER 11 
Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen samles ut fra Oslo 8 og føres mot 
eksisterende tunneler under Minneparken. Fra Oslo gate går banene i kulvert fram til sporene 
går inn i fjelltunnel ved Konows gt. 
Hovedbanen fortsetter mot Bryn med tunnelmunning rett etter passeringen av 8malvollveien. 
Den krysser Alnaelva på langs og kommer inn på dagens Hovedbane. 
Gjøvikbanen svinger mot nord og krysser indre delen av Lodalen (bak Kværner). Fra Etterstad 
fortsetter banen inn på dagens spor. 
Gardermobanen fortsetter østover i fjelltunnel fra Konows gate til den kommer inn på 
eksisterende Gardermotunnel under Ytre Ringvei. Eksisterende del av Gardermobane-tunnelen 
mellom Etterstad og Ytre Ringvei benyttes ikke. 
Østfoldbanen og Alnabanen får ingen endringer fra i dag. 
Total anleggstid anslås til 7 - 8 år. De arkeologiske utgravningene krever ca. 3-4 sesonger. 
Ombygging av Oslo 8 antas fullført i løpet av 3 - 4 år. 
Anleggskostnadene er beregnet til ca. 2,7 mrd.kr (1996) 
Alternativ 54 «Gjøvikbanen og Gardermobanen om Kværner» 
Et av de tre tunnelalternativene i søndre korridor, alternativ S4 er kun utredet til et overordnet 
«fase 1-nivå». Årsaken til dette er at alternativet er optimalisert gjennom alternativ 85 
«Gjøvikbanen om Kværner». Optimaliseringen består i en langt bedre linjeføring for 
Gardermobanen, en linjeføring som bidrar til å oppnå de reisetidsgevinster som er forutsatt for 
Gardermobanens gjennomføring. Konsekvensene ved alternativ 84 er imidlertid 
sammenfallende med 83 og 85 i Gamlebyen og i Kværnerdalen. Konsekvensene på Bryn og 
Alna er sammenfallende med 85. 
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ALTERNATIV 85 
BRYN STASJON 
Inngrep og nytt spor (under) 
ALNADALEN 
Tunnelpåslag, 
bro og nytt spor (til høyre) 
KVÆRNERDALEN 
Tunnelpåslag, 
bro og nytt spor (nederst til høyre) 
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AL TERNA TlV 85 
GAMLEBYEN 
Inngrep og byggegrop gjennom Minneparken/Gamlebyen Sør 
KU «Jernbanetunnel under Gamlebyen» 
8ammendragsrapport 
Trase og nye konstruksjoner • 
Byggegrop og bygninger som rives midlertidig, og bygges opp Igjen 
Bygninger og anlegg som rives pennanent D 
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ALTERNATIV 85 
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Konsekvenser i driftsfasen for jernbanesystem og øvrig 
transportsystem 
Samtlige baner har økt reiselengde, og en reisetidsøkning varierende mellom Y2 og ett minutt. 
Totalt sett øker de totale kjørekostnadene i forhold til sammenligningsgrunnlaget med 3.96 mill. 
kr. pr år. Vedlikeholdskostnader øker med 0.55 mill. kr. i forhold til sammenligningsgrunnlaget. 
Det er beregnet et trafikktap på 160.000 passasjerer i året i forhold til 
sammenligningsgrunnlaget, en nedgang på ca. 4 0/0, for Hovedbanen og Gardermobanen. For 
Gjøvikbanen er det beregnet en nedgang på 9000 passasjerer i året, mens Østfoldbanen har en 
beregnet nedgang på 66.000 passasjerer i året i forhold ti l sammenligningsgrunnlaget. 
Alternativ N1 medfører nedleggelse av Bryn stasjon. Det er ingen mulighet til å opprette en ny 
term inal på Bryn på høyhastighetstraseen. Beregninger viser at 40 % av de som i dag benytter 
tog som en del av reisen till fra Bryn vil reise til andre stasjoner for å gå over til andre 
kollektivmidler. De resterende 60 % vil slutte å bruke tog. 
Konsekvenser i driftsfasen for arealbruk og byutvikling 
I Gamlebyen saneres 3 leiegårder med ca 3000 kvm bruksareal (derav ca 2000 kvm bolig). 
Frigjort areal ved St Halvards plass gir mulighet for utvidelse av Minneparken, evt ny 
bebyggelse. 
Langs Hovedbanen fram til Etterstad og Gjøvikbanen fram til Vålerenga frigjøres tilsammen ca 
42 daa av dagens trase, og jernbanen forsvinner som barriere. Tiltaket utløser muligheter for 
opparbeiding av bedre utearealer, for nye forbindelser nord - sø r og langs traseen, og i 
beskjeden grad muligheter for ny bebyggelse. 
I Kværnerdalen ( i Enebakkveien og i Arnljot Gellines vei) rives bolig- og næringsbebyggelse på 
tilsammen ca 1500 kvm. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Ved Bryn 
stasjon saneres næringsbebyggelse på tilsammen ca 1500 kvm. 
Konsekvenser i driftsfasen for bylandskapet 
I Gamlebyen vil verdifulle trær i Minneparken gå tapt. Minneparken blir et større og klarere 
definert byrom når leiegårdene ved St Halvards plass rives. Hovedbanetraseen kan gis ny 
opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer langs traseen. 
Mellom Lodalen og Bryn blir eksisterende godsspor liggende, men traseene for Hovedbanen og 
Gjøvikbanen kan gis ny opparbeiding med mulighet for estetiske forbedringer. 
En ny bru i Svartdalsparken vil bli et dominerende element som deler landskapsrommet. 
Virkningen er avgrenset til et mindre område. 
I Alnadalen vi l en ny bro krysse naturområdet. Den blir et dominerende element i 
landskapsrommet og vil bli synlig fra Tveita. 
Virkninger som kommer i tillegg ved utbygging av nytt dobbelspor Oslo - Ski: Tunnel-
påslag ved Bryn stasjon krever riving av tre bygg og endrer romforholdene ved stasjonen. 
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AL TERNA T/V 85 
Konsekvenser i driftsfasen for bomiljø 
Tabellen viser antall bosatte som blir utsatt for jernbanestøy over 35 dBA innendørs i S5 og i 
sammenligningsgrunnlaget. 
Alt/Område Gamlebyen Kværnerdalen Bryn Gjøvikbanen Alnabanen Sum 
Sammenligning O 313 320 420 71 1124 
S5 O 155 68 420 71 714 
Differanse O -158 -252 O O -410 
All luftoverført jernbanestøy forsvinner i Gamlebyen. Veitrafikken medfører et utendørs støyniva 
i Schweigaardsgate og Enebakkveien, i Kværnerdalen og langs deler av Gjøvikbanen på mellom 
65 og 75 dbA. På Bryn har de mest belastede boligene langs jernbanen også støy fra 
vegtrafikken som tilsvarer et utendørs nivå på mellom 70 og 80 dBA. Vegtrafikkstøyen vil 
fremdeles være til stede når jernbanestøyen reduseres. 
Etter at tiltaket er gjennomført vil ca 100 boliger på Ensjø og ca 10 boliger på Frydenberg ha 
vibrasjoner over 0,4 mmis. Dersom man går ut fra et gjennomsnitt på to personer pr. bolig, vil 
dette utgjøre hhv 200 og 20 personer. Ingen boliger eller personer vil ha vibrasjoner over 
øverste grenseverdi på 1,0 mmis. Ingen boliger vil bli berørt av strukturstøynivåer over 
grenseverdien på 30 dBA når tiltaket er gjennomført. 
Ca 80 personer må flytte fordi boligene deres saneres. 
Fjerning av jernbanesporene gir bedre tilgjengelighet til utearealer og mellom de boligområdene 
som i dag er adskilt av sporene. Arealene som frigjøres, kan gi bedre forhold for uteaktiviteter, 
men kan samtidig forringe bomiljøet om de ikke opparbeides. 
Det kan være aktuelt å bygge nye boliger der tiltaket medfører riving. En lang anleggsperiode og 
evt høyere bokostnader kan gi en annen beboersammensetning enn i dag. 
Konsekvenser i driftsfasen for kulturminner og kulturmiljø 
Valg av alternativ S5 inkluderer samtidig forberedelse for nytt dobbeltspor for Oslo - Ski, da det 
er lite tenkelig at kulturvernmyndighetene vil gi tillatelse til å grave opp Minneparken i to 
omganger. 
Automatisk fredete kulturminner: Tiltaket berører viktige kulturlag . Dette medfører omfattende 
arkeologiske utgravinger. Kulturlagene vil bli fjernet, noe som betyr en permanent forringelse av 
de berørte områdene. 
En fullstendig utgraving av området med ruiner vil imidlertid kunne redde den informasjonen 
som ligger i kulturlagher, da tilstanden er usikker på grunn av tidligere gravninger. De berø rte 
ruinene i Minneparken vil miste sin autensitet og vitenskapelige kildeverdi ved at de blir fjernet, 
men opplevelsesverdien og det helhetlige kulturminnemiljøet kan gjenopprettes og ruinenes 
tilstand forbedres ved gjenoppbygging av ruinene. Det samme gjelder urørte deler av 
Bispegårdens nordfløy. Viktige kulturlag og konstruksjoner vil trolig gå tapt ved 
refundamentering av Bispegården og Ladegården. 
Konstruksjonene for kulverten må kunne bære de rekostruerte deler av Ladegården og 
Bispegården. Forutsetning om «blokkflytting» av berørte bygningsdeler må legges til grunn. 
Nyere tids kulturminner: Hovedbanens nedleggelse gir muligheter til en bedre 
arealsammenheng mellom Gamlebyen nord og sør for kulturmiljøet samt synliggjøring av 
kvaliteter. Imidlertid brytes et historisk strukturprinsipp, nemlig sammenhengen mellom teknisk 
infrastruktur og bebyggelsesmønster. 
Riving av leiegårdene ved St. Halvards plass vurderes ikke som tap av nasjonal eller vesentlig 
regional betydning. Inngrepene på Ladegården kan rettes opp igjen gjennom rekonstruksjon. 
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Konsekvenser i anleggsfasen 
Jernbanesystem og øvrig transportsystem 
Anleggsfasen er vanskelig gjennomførbar og medfører en meget komplisert kulvertløsning 
gjennom Minneparken. Alternativet fører til 1 minutt økt reisetid for samtlige baner over to 
perioder, tilsammen 1 112 år. Kjørekostnad tog øker med totalt 3 mill. kr. og tidskostnad 
passasjerer øker med 57 mill. kr. Antall tapte passasjerer blir totalt 244.000. 
Dyvekes vei må stenges i 112 år. og Oslo gate i 1 år. Det blir derfor nødvendig med omlegging av 
bussruter i disse gatene. Ljabrutrikken erstattes med buss fra Oslo Stil Ljabru. Forøvrig vil det 
være minimale konsekvenser for veitrafikk. 
Arealbruk, bylandskap, bomiljø og kulturminner 
Byggegropa fører til store inngrep i Minneparken, men den beslaglegger i liten grad i viktige 
utearealer. Barrierevirkningen av byggegropa kan også føre til at delområder isoleres. 
Anleggsvirksomhet med blant annet heving av veien kan føre til redusert tilgjengelighet for 
næringsvirksomhet i Smalvollveien. 
I Gamlebyen kan slam og støv trekkes ut i gatene og Ladegården må delvis demonteres. 
Byggegropene og anleggsområder i Svartdalsparken og Alnadalen kan endre landskapsbildet, 
og byggeplassene kan oppleves som skjemmende. 
Det vil være store støy og vibrasjonsbelastninger i forbindelse med etablering av 
løsmassekulverter mot Oslo S og ved Enebakkveien. Støy og støv fra anlegg og massetransport 
fører til stor belastning på boligområder i som allerede er belastet med veitrafikk. Belastningene 
i anleggsperioden kan føre til negative ringvirkninger for velferd og oppvekstmiljø og en 
sosioøkonomisk nivåsenkning på lang sikt. 
Mellom 2900 og 4800 m2 må graves ut arkeologisk i løpet av 3-4 sesonger, og ruinene i 
Minneparken må demonteres. 
Tillegg ved utbygging av nytt dobbeltspor Oslo -Ski: Fordi byggegropa langs Dyvekes vei og 
Gamlebyen gravlund blir noe bredere kan dette føre til øket barriere og at noe mer arealer må 
graves ut arkeologisk. Byggegropa vil beslaglegge ca 30 daa. 
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AL TERNATIV S5 
SAMMENSTILLING I SAMLET VURDERING 
Samfunnsøkonomisk vurdering 
Innledning 
Den samfunnsøkonomiske vurderingen baserer seg i hovedsak på de prissatte konsekvensene 
av de ulike alternativene ved at det er gjennomført beregninger av netto nytte for de ulike 
alternativene. Netto nytte uttrykker hva samfunnet "får igjen" ved å investere i tiltaket, regnet 
som en sum av de individuelle velferdsmessige gevinster tiltaket genererer fratrukket 
kostnadene ved gjennomføring av tiltaket. Et kriterium for at tiltaket skal være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt er at netto nytte av tiltaket er positiv. I tillegg er nytte-
Ikostnadsbrøken beregnet for de ulike alternativene. Nytte-/kost-nadsbrøken er primært egnet 
til å illustrere hvor stor andel av investeringen som kompenseres av prissatte nytteeffekter. 
De prissatte konsekvensene utgjør anleggskostnadene, vedlikeholdskostnadene, 
kjørekostnader, tidskostnader, ulykkeskostnader, arealkostnader og nærmiljøkostnader i 
driftsfasen. 
I tillegg til kommer de ikke prissatte konsekvensene. Her gjelder dette i første rekke 
konsekvenser som bomiljø i anleggsfasen, byutvikling, bylandskap og kulturmiljø. Disse er 
vurdert skjønnsmessig og skal inngå i den samfunnsøkonomiske vurderingen på lik linje med de 
pris satte konsekvensene. · · 
Anleggskostnadene ved de ulike alternativene er vist i tabellen nedenfor. Tallene angir 
merkostnader i forhold til sammenligningsgrunnlaget. I tabellen vises anleggskostnadene både i 
løpende kroner (uten nediskontering) og i form av nåverdi (d.v.s. beløp som vist i tabell i tabell 
3.1). Nåverdien angir anleggskostnadene omregnet (neddiskontert) til dagens verdi, med en 
klakulasjonsrente på 7%. 
Tall i mill. 1996· kr N1 N4 M1 M2 83 85 
Anleggskostnader nåverdi 1953 2978 74 742 849 1626 
Anleggskostnader løpende kr. 3205 7330 100 1070 1375 2650 
Konsekvensene i anleggsperioden er fordelt pr. år, i tråd med de angitte anleggsperiodene. 
Konsekvensene i driftsfasen er beregnet med utgangspunkt i den beskrevne driftssituasjon i 
2010. Beregningsmessig er det lagt til grunn en driftsperiode på 40 år etter at anleggene er 
ferdigstilt. 
Alle verdier angis i 1996-priser og omregnes til nåverdier i 1996, med en kalkulasjonsrente på 
7%. Alle kostnader er vist inklusive skatter og avgifter. 
Prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser 
Prissatte samfunnsøkonomiske konsekvenser er beregnet for med og uten forutsetningen om at 
Oslo - Ski bygges. Tabellen angir nåverdier 1996 i mill. kr, 1996 priser: 
Prissatte konsekvenser N1 N4* M1 M2 83 85 
Anleggskostnader -1953 -2978 -74 -742 -849 -1626 
Restverdi infrastruktur 21 33 1 7 9 17 
Vedlikeholdskostnader infrastruktur -4 -13 O O -1 -3 
Kjø rekostnader O -44 O -7 -22 -29 
Tidskostnader -27 -183 O -46 -101 -160 
Ulykkeskostnader -1 -7 O -2 O -6 
* Som nevnt er ikke N4 direkte sammenlignbar med de øvrige alternativene. Kostnadene knyttet 
til innføring av nytt dobbelspor mellom Oslo og Hauketo er inkludert. Gamlebytunnel og Oslo -
Ski kan ikke gjennomføres uavhengig av hverandre i N4. 
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Nærmiljøkostnader driftsfasen 69 81 10 84 54 69 
Arealkostnader 27 48 
° 
3 -12 17 
Netto nytte -1868 -3063 -63 -703 -921 -1721 
Nytte-/kostnadsbrø ken 0,04 -0,03 0,14 0,05 -0,08 -0,06 
Samtlige alternativer under forutsetningen om at Oslo - Ski bygges har negativ netto nytte, og et 
nytte-/kostnadsforhold under 1. Dette innebærer at alternativene bare er samfunnsøkonomisk 
lønnsomme i den grad de ikke prissatte konsekvensene vurderes å ha større betydning enn den 
beregnede negative netto nytten. 
Det er alternativ M1 som har høyest netto nytte (d.v.s. minst negativ nytte) og størst nytte-
/kostnadsbrøk. Dette skyldes dette alternativets lave anleggskostnader. 
Under forutsetning om at Oslo - Ski ikke bygges, endres nivået på netto nytte. Rangeringen 
mellom alternativene endres ikke vesentlig. Alternativ N4· er ikke aktuell hvis Oslo - Ski ikke 
bygges, mens alternativene N1, M1 og M2 har uendret netto nytte. For alternativ 83 reduseres 
netto nytten med ca. 140/0 til -1054 mill. kr, og for alternativ S3 reduseres netto nytten med 6% til 
-1837 mill. kr. 
Ikke prissatte konsekvenser 
Som nevnt over skal de ikke prissatte konsekvensene inngå på lik linje med de prissatte 
konsekvensene. Som vist nedenfor er de ikke prissatte konsekvensene ikke entydig positive for 
noen av alternativene. De positive ikke prissatte effektene må derfor både awe~E?s mot den 
prissatte negative netto nytten og de negative ikke prissatte effektene. 
Konsekvenser* Fase N1 N4 M1 M2 83 85 
Arealbruk og Anlegg · · - · · · 
· · · · 
byutvikling Drift + + - + - -
Bylandskap Anlegg · · - · · · 
· · · · 
Drift · · · · 
· · 
Kulturmiljø Anlegg · · - · 
· · · 
Drift +/+ +/+ -
· 
+/+ +/+ 
Øvrige konsekvenser** Anlegg · - · 
· · · · 
Drift · · - - - · 
· · · 
*) Ikke prissatte konsekvenser som er små eller i all hovedsak er prissatt er merket med -
*) Forurensning av vannforekomster, grunnforurensning, konsekvenser for næringsliv og sysselsetting 
Oppstillingen illustrerer at alle alternativene har både positive og negative ikke prissatte 
konsekvenser. Gjennomgående er konsekvensene negative i anleggsfasen, mens bildet er mer 
blandet i driftsfasen. Positive ikke prissatte konsekvenser er primært knyttet til byutvikling. 
Konsekvenser for jernbanesystem og øvrige transportsystemer er prissatt under forutsetning om 
regularitet i anleggsfasen. Dersom disse forutsetningene ikke tilfredstilles vil konsekvensene for 
N8B bli sterkt negative. Risikoen for slike konsekvenser er ikke reflektert i de prissatte 
konsekvensene. 
De positive konsekvensene for bomiljø i driftsfasen er prissatt. Tiltakets negative konsekvenser 
for bomiljøet i anleggsfasen er derimot ikke forsøkt prissatt. 
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Nytte og kostnader for berørte aktører 
Den beregnede netto nytten ved tiltaket fordeler seg forskjellig på berørte aktører. Fordelingen 
er sammenfattet i tabellen nedenfor (Beløp i mill. kr): 
N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Staten -1936 -2958 -73 -735 -841 -1612 
NSB trafikkdel O -78 O -8 -36 -56 
Andre kollektivselskaper O 34 O 1 14 27 
Trafikanter -28 -190 O -48 -101 -166 
Beboere og eiendomsbesittere 96 129 10 87 44 86 
Totalt -1868 -3063 -63 -703 -921 -1721 
Ettersom anleggskostnadene utgjør det dominerende nytte-/kostnadselementet, tilfaller 
storparten av kostnadene og den negative netto nytten ved tiltaket Staten som eier av NSBs 
kjøreveg. Nåverdien av negativ netto nytte for Staten varierer mellom 73 milLkr i alternativ M1 
og 2 958 mill.kr i alternativ N4. 
Den prissatte nytten ved tiltaket, i form av reduserte nærmiljø- og arealgevinster i driftsfasen, 
tilfaller i sin helhet beboere og eiendomsbesittere. Nåverdien av denne nytten varierer mellom 
44 milLkr i alternativ S3 og 129 milLkr i alternativ N4. Ulempene for denne gruppen i 
anleggsfasen er som tidligere nevnt ikke prissatt. 
Gevinsten for beboere og eiendomsbesittere vil fordele seg ulikt mellom ulike områder. Forutsatt 
at eiendomsverdiene i utgangspunktet er sammelignbare i de ulike avstandssonene fra 
banetraseen, vil beboere og eiendomsbesittere i Gamlebyen få i størrelsesorden 72-100% av 
den beregnede gevinsten, avhengig av alternativ, mens resten vil tilfalle beboere og 
eiendomsbesittere i andre bydeler. For alternativ M1 er gevinsten betydelig lavere enn i øvrige 
alternativer. Ulempene i anleggsfasen vil i stor grad falle på beboere og eiendomsbesittere i 
Gamlebyen. 
Den største negative effekten av tiltaket utenom Staten påføres jernbanens trafikanter. 
Trafikantene påføres i alternativ N4 og S5 økte tids- og ulykkeskostnader med en nåverdi i på 
henholdsvis 190 og 166 mill.kr, mens konsekvensene i de andre alternativene er mer 
begrensede. 
NSBs trafikkdel påvirkes gjennom reduserte trafikkinntekter og økte kostnader både i anleggs 
og driftsfasen. I anleggsfasen er konsekvensene størst i alternativ M2 og N4, mens N4, S5 og 
S3 gir de største negative konsekvensene i driftsfasen. Nåverdien av trafikkdelens 
bedriftsøkonomiske tap varierer mellom O i alternativ N1 og M1 og 78 milLkr i alternativ N4 
Usikkerhetsanalyser 
Usikkerhetsanalyser er en alternativ metode til følsomhetsanalyser og viser -hvordan tilfeldige 
variasjoner i inngangsdata forplanter seg til beregningsresultatene over, slik at det blir mulig å si 
noe om usikkerhetsfordelingen. Ved hjelp av statistisk metode er det mulig å beregne 
forventningsverdien samt øvre og nedre grense for netto nytte av de ulike alternativene. 
Resultatene av risikoanalysen for hvert alternativer vist i tabellen nedenfor. 
Det er beregnet verdier ved konfidensnivå (KN) på 90% og 10%. Med konfidensnivå menes det 
at det kan påstås med xO/o sikkerhet at verdien ikke vil overskrides. Konfidensintervallet er 
fastsatt til 80%, og dette kan tolkes slik at det kan påstås med 80% sikkerhet at verdiene faller 
innenfor de avsatte grenseverdiene KN 10% og KN 90%. Når det gjelder valgt konfidensnivå og 
intervall mener vi disse verdiene er rimelige ut fra både detal1eringsgrad og prosjektfase. 
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Følgende tabell viser mest sannsynlig verdi for netto nytte, forventet netto nytte E(x), samt netto 
nytte ved konfidensnivåer på 10% og 90% (med eller uten Oslo - Ski): 
N1 N4 M1 M2 S3 S5 
Mest sannsynlige verdi (m) -1868 -3063 -63 -703 -922 -1721 
Forventet netto nytte -1917 -3129 -101 -742 -960 -1688 
Netto nytte ved 10% konfidensnivå -1833 -3003 -84 -657 -897 -1524 
Netto nytte ved 90% konfidensnivå -2001 -3254 -117 -827 -1022 -1852 
Tabellen viser at for de prissatte konsekvensene kan vi med rimelig grad av sikkerhet (90% 
konfidensnivå) fastslå at ingen av alternativene gir positiv netto nytte. Dette innebærer at 
alternativene bare er samfunnsøkonomisk lønnsomme i den grad de ikke prissatte 
konsekvensene vurderes å ha større betydning enn den beregnede negative netto nytten. 
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Sammenligning i forhold til måloppnåelse 
I tilknytning til fastsettelse av utredningsprogrammet har Samferdselsdepartementet i samråd 
med Miljøverndepartementet fastsatt hovedmål og delmål for prosjektet. Nedenfor vurderes 
måloppnåelsen for alternativene i forhold til hovedmålsettingene og de tilhørende delmålene. 
NSBs driftsforhold 
Målsetting 
«Tiltaket skal ikke forringe NSBs driftsforhold, og NSBs muligheter for å styrke kollektivtrafikken 
med jernbane i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Det er ikke akseptabelt med 
driftsforstyrrelser i anleggsfasen som gir trafikkbortfall som ikke kan gjenvinnes i driftsfasen». 
Følgende delmål er formulert i utredningsprogrammet 
1. Togene skal være i rute i anleggs- og driftsfase 
2. Tiltaket skal ikke redusere muligheten for at togene skal ha kortere kjøretid enn bil og buss 
på lokal- og InterCity-strekningene, og derved beholde markedsandeler 
3. Tiltaket skal ikke være til hinder for at NSB kan drives markedsmessig og kostnadseffektivt 
4. Tiltaket skal ikke hindre en utbygging til en kapasitet som ivaretar en trafikkutvikling i 40 års 
perspektiv 
5. Tiltaket skal bidra til økt bruk av kollektive reisemidler 
6. Tiltaket skal bidra til miljøtilpassede transportsystemer hvor nasjonale-, regionale-, og lokale 
transportbehov i området tilfredsstilles. 
Måloppnåelse driftsfasen 
Generelt 
De endelige sporplanene for samtlige tunnelalternativer har dårligere geometrisk standard og 
mindre fleksibilitet enn dagens sporplan. Dette gir lavere kjørehastighet og høyere 
vedlikeholdskostnader enn i dag. Usikkerhetene i beregningene er gjennomgående mindre enn 
for anleggsfasen. 
Delmål 1 Punktlighet 
Målet vil kunne nås for samtlige alternativer, fordi ruteopplegget må tilpasses den faktiske 
situasjonen. Imidlertid vil dette kunne få følger som gir utslag i andre delmål. 
Delmål2 Kjøretid 
M10g M2 vil opprettholde dagens kjøretider, øvrige alternativer vil ha lengre kjøretider. For N4 
betydelig økte kjøretider for Østfoldbanen. Dette betyr bortfall av markedsandeler for NSB. 
Delmål 3 Markedsmessig og kostnadseffektiv drift 
M1 og M2 blir som dagens situasjon, øvrige alternativer en forverring; N1 og S3 gir ca 125.000 
færre passasjerer pr år, N4 og S5 gir ca 380.000 færre passasjerer pr år. Dette må 
karakteriseres som en meget betydelig reduksjon og er det mest alvorlige negative konsekvens 
for NSB i driftsfasen. Dette tilsvarer antall reisende årlig til og fra Lørenskog stasjon. 
Passasjerbortfallet er et kvantitativt uttrykk for NSBs varig svekkede konkurranseevne i Oslo-
regionen. 
Delmål 4 - Kapasitet på lang sikt 
M1 og M2 ivaretar både dagens kapasitet og fleksibilitet og det langsiktige kapasitetsbehovet. 
Samtlige tunnelalternativer reduserer fleksibilitet og kapasitet. Dette gir dårligere 
driftsbetingelser på Oslo S. For å kompensere dette, kan det være mulig å optimalisere 
sporplanene og driftskonseptene. Dette krever imidlertid omfattende utredninger, som vil ta flere 
år. 
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Delmål 5 - økt bruk av kollektivtrafikk 
M1 og M2 gir ingen endring i forhold til dagens, alle øvrige alternativer reduserer bruken av 
jernbane på grunn av økt kjøretid. 
Delmål 6 - Bidra til miljøtilpassede transportsystemer 
Ingen av alternativene endrer vesentlig på mulighetene for bruk av miljøvennlig transport. Der 
togtilbudet reduseres (N1 og N4) forutsettes dette kompensert med andre kollektive 
transporttilbud. Muligheten for å utvikle et kollektivknutepunkt på Bryn er tilstede i alternativ N4, 
M1 og M2, men fordi knutepunktets rolle og betydning er uklar, er dette ikke vektlagt som 
konsekvens. 
Måloppnåelse anleggsfasen 
Generelt 
Det er betydelig større usikkerhet knyttet til konsekvensene i anleggsfasen enn i driftsfasen. 
Dette fordi det i simuleringene ikke har vært mulig å legge inn tilfeldige og spontane situasjoner 
som stopper eller påvirker trafikkawiklingen når store anlegg utføres i og nær sporanlegg. 
Simuleringene har kun tatt hensyn til planlagte/programmerte tilbudsreduksjoner. NSB vil ut fra 
erfaring med anlegg tett opp til rutemessig trafikk, hevde at sannsynligheten er stor for spontane 
heftelser og stopp i trafikken i kritiske faser av anleggsgjennomføringen. Dette vil innebære et 
alvorlig pålitelighetsproblem overfor kundene i tillegg til planlagte endringer/reduksjoner i tilbudet 
som følge av anlegget. De økonomiske og konkurransemessige konsekvensene ved disse 
spontane forsinkelser er ikke vurdert. Sannsynligheten for at konsekvensene er verre, og også 
betydelig verre enn det de framlagte resultater gir, er vesentlig større enn det motsatte. 
Det er også stor grad av usikkerhet knyttet til gjennomføringstiden for N4 på Oslo S. Fire års 
anleggstid er mer sannsynlig enn to. Dette vil endre det totale konsekvensbildet av dette 
alternativet betydelig for anleggsfasen. 
Anleggsgjennomføringen splittes opp i faser, og det etableres ulike avbøtende spormessige eller 
andre tiltak for å redusere ulempene. Simuleringene som er foretatt på bakgrunn av faseplanene 
for anleggene er forbundet med store usikkerheter og må tolkes med stor varsomhet. 
Usikkerheten er størst for de mest komplekse anleggene, N4 og S3 og 85. Vanskelighetene 
gjelder først og fremst i Oslo S-området, men for 83 er det også store utfordringer med 
ombygging på Etterstad/Kværnerdalen. 
Delmål 1 Punktlighet 
Det er sannsynlig at M1 og M2 kan tilfredsstille målet med programmerte ruteendringer. N1 er 
det tunnelalternativet som har høyest sannsynlighet for å tilfredsstille målet med programmert 
tilbudsreduksjon og økt kjøretid. For 83 og 85 og i særdeleshet N4 vil togene med stor 
sannsynlighet ikke være i rute selv med tildels betydelig tilbudsreduksjon. 
Delmål2 Kjøretid 
Kun M1 opprettholder dagens kjøretider anleggsfasen. Alle andre alternativer har økte 
kjøretider i anleggsfasen. N4 er dårligst. 
Delmål 3 Markedsmessig og kostnadseffektiv drift 
M1 gir ikke reduserte inntekter, alle øvrige alternativer gir passasjerbortfall i anleggstiden. N4 gir 
størst passasjerbortfall. 
Delmål 4 Kapasitet på lang sikt 
Dette delmålet gir ingen mening i anleggsfasen. 
DeimålS økt bruk av kolletivtrafikk 
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I utredningen er det forutsatt at N8B setter opp busser som vil ta opp 800/0 av trafikken. 15% 
forutsettes overført andre busselskaper og 5% antas overført til bil. Dette gjelder samtlige 
alternativer unntatt alternativ M1, der det ikke ventes overført trafikk. 
Delmål 6 Bidra til miljøtilpassede transportsystemer 
For tunnelalternativene (N1, N4, 83 og 85) vil omlegging av kollektivsystemet gi tap av 
passasjerer. Dette vil skje i sterkest grad i alternativ N4 fordi trikken legges om. 
Bomiljø og byutvikling 
Målsetting 
«Jernbanetiltaket skal bedre bomiljøet for innbyggerne Gamlebyen, og bidra til positiv 
byutvikling. » 
Følgende delmål er formulert i utredningsprogrammet. 
1. Tiltaket skal bidra til bedre levekår og boforhold og gjøre området mer attraktivt for bredere 
befolkningsgrupper. 
2. Tiltaket skal kunne bidra til konsentrert utbygging i tilknytning til kollektivknutepunkter (frigjøre 
samt utnytte ledige eller dårlig utnyttet arealer til næring, servica og boliger). 
3. Tiltaket skal bidra til å skape forbindelse og begrense barrierene mellom områdene, og bidra 
til trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen og spesielt gående og 
bevegelseshemmede. 
4. Tiltaket skal bidra til sikring og utvikling av grøntområder, turveisystem og bidra til økt 
tilgjengelighet til grøntarealer og vann. 
5. Tiltaket skal tilrettelegge for bruk av miljøvennlig transport. 
6. Tiltaket skal bidra til vesentlig reduksjon i antall støyplagede personer. Målet skal i 
utgangspunktet være å oppnå den laveste støygrensen iht Miljøverndepartementets 
veiledende retningslinjer T 8n9. 
7. Tiltaket skal bidra til at innendørs støynivå reduseres til 30-35 dB(A). Den laveste verdien 
skal i utgangspunktet gjelde som målsetning. 
8. Tiltaket skal bidra til reduksjon at vibrasjoner i oppholdsrom i boliger reduseres. Det tas 
utgangspunkt i grenseverdiene 0,4 - 1,0 mm/s. 
9. Tiltaket skal ikke iverksettes noe som kan medføre fare for øvrig forurensning uten at det er 
lovlig etter Forurensningsloven. 
Måloppnåelse driftsfasen 
Delmål 1 Bedre levekår, bedre boforhold og øket attraktivitet 
Av tiltakets konsekvenser for bomiljø vil de viktigste være 
• sanerte boligarealer 
• frigjorte arealer 
• endret støybelastning 
Dersom disse direkte konsekvensene i sin tur fører til bedrete forhold for fritidsaktiviteter og 
rekreasjon, bedrete fysiske rammebetingelser for barns og unges oppvekstvilkår og hevet sosial 
status for bo- og byområder, må de sies å ha positiv effekt på bomiljøet. 
Konkret betyr dette at bortfall av jernbanestøy vurderes som positivt selv om veitrafikkstøyen 
gjenstår. 
Videre vil sanering av boligarealer regnes som negativ både for berørte beboere og for bomiljøet 
som helhet. 
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Frigjorte arealer fra nedlagte banestrekninger og sanert bebyggelse kan vurderes både som 
positivt og som negativt. Positivt fordi de representerer et potensiale for opparbeiding av nye 
bedre utearealer og boområder, negativt fordi miljøet vil forringes dersom det blir liggende brakk 
over lengre tid. Det faller ikke inn under konsekvensutredningen å beskrive konsekvensenene 
av opparbeidingen. 
Delmål 2 Arealutnyttelse og konsentrert utbygging 
For samtlige tunnelalternativer (N1, N4, S3 og S5) frigjøres eksisterende trase for Hovedbanen 
og Gjøvikbanen gjennom Bydel 6. De frigjorte sporområdene er sentralt beliggende nær 
kollektivknutepunktet Oslo S, men muligheten for å bebygge disse vil være begrenset av 
arealenes utstrekning, terrengform og tilgjengelighet. Endret arealbruk vil først og fremst gi lokal 
gevinst i form av bedre utearealer for eksisterende bebyggelse og bomiljø langs de frigjorte 
traseene. 
I alternativer hvor vesentlige deler av eksisterende bebyggelse rives (N1, N4 og M2) vil det være 
et ytterligere potensiale for fortetting, forutsatt at de frigjorte arealene gis en høyere utnyttelse 
enn i dag. 
For alternativene N1 og N4 fører anleggelse av nye spor, brokonstruksjoner og tunnelpåslag til 
beslag av næringsarealer i Ole Deviks vei og langs Alnabanen. 
Delmål 3 Redusert barriere og øket trygghet 
Barrieren som eksisterende togtrafikk gjennom Gamlebyen representerer forsvinner i 
tunnelalternativene (N1, N4, S3 og 85). Dette vil ha en stor positiv betydning for boligene på 
hver side av dagens spor fra Oslogate til St Halvardsgate. 
Videre kan bevegelsesfriheten for beboere i området bedres, forutsatt at frigjorte arealer blir 
opparbeidet og tilgjengelige. Spesielt vil gangforbindelsen sydover fra Harald Hårdrådes plass bli 
enklere dersom jernbanen nedlegges. Den eksisterende undergangen er foreslått utvidet også i 
M1 og M2. 
Mulighet for bedre forbindelser mellom områder i en større geografisk sammenheng forutsetter 
at frigjorte sporstrekninger utnyttes til kommunikasjon, som for eksempel gang-sykkelvei eller 
bybane. 
For alternativene N1 og N4 frigjøres i tillegg arealer langs Gjøvikbanen mellom Etterstad og 
Sinsen. Her kan barrieren som jernbanen stedvis i dag representerer, oppheves. 
Delmål4 Sikring og utvikling av turveier, tilgjengelighet til grøntområder og vann. 
Alternativ 83 og 85 fører til inngrep i grøntområder i Alnadalen. Tunnelpåslaget for Gjøvikbanen 
i 85 vil også berøre 8vartdalsparken. Disse inngrepene vil svekke turveinettet og fører til 
redusert tilgjengelighet til rekreasjonsområdene langs Alnadalen. 
På strekninger der eksisterende jernbane legges ned vil det være mulighet for utvikling av 
turveinettet og bedret tilgjengelighet til grøntområder. Dette gjelder spesielt langs Gjøvikbanen 
ved Tøyen (N1 og N4), men også på strekningen i Gamlebyen mellom Oslo 8 og Etterstad (N1, 
N4, S5 og delvis 83). 
Delmål 5 Ti/rettelegge for bruk av miljøvennlig transport 
Ingen av alternativene endrer vesentlig på mulighetene for bruk av miljøvennlig transport. Der 
togtilbudet reduseres (N1 og N4) forutsettes dette kompensert med andre kollektive 
transporttilbud. Muligheten for å utvikle et kollektivknutepunkt på Bryn er tilstede i alternativ N4, 
M1 og M2, men fordi knutepunktets rolle og betydning er uklart, er dette ikke vektlagt som 
konsekvens. 
I alternativ N1 og N4 mister virksomheter langs Alnabanen direkte sportilknytning slik at 
transport må overføres til vei. 
Delmål 6 Reduksjon av antall støyutsatte personer 
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Samtlige alternativer bidrar til reduksjon i antall støyutsatte personer. 8tø rst reduksjon vil det 
være i N4 og N1. S3, S5 og M2 fører til noe reduksjon, mens M1 gir liten reduksjon. 
Delmål 7 Reduksjon av innendørs støy 
Den samme rekkefølgen vil gjelde for reduksjon av innendørs støy og kostnader til 
støyreduserende tiltak på fasader som må gjennomføres for å nå det forutsatte støynivå på 30-
35 dB(A). 
Delmål 8 Reduksjon av vibrasjoner i oppholdsrom i boliger 
Samtlige alternativer vil gi redusert vibrasjonsnivå i forhold til sammeligningsgrunnlaget. N1 og 
N4 gir størst reduksjon, med ingen boliger utsatt for vibrasjoner over laveste grense etter at 
avbøtende tiltak er gjennomfø rt. 83 og S5 gir også betydelige reduksjoner i forhold til 
sammeligningsgrunnlaget. 
Delmål 9 Fare for forurensning 
Ingen av alternativene gir betydelig fare for forurensning. Det utarbeides beredskapsplan i tilfelle 
uhell. 
Måloppnåelse anleggsfasen 
Delmål 1 Bedre levekår og øket attraktivitet 
For alle alternativer unntatt M1 vil anleggsarbeider på kort sikt innebære en belastning for 
bomiljøet. Optimisme og interesse for området kan komme som ringvirkninger av investeringene 
i jernbanetunnel, men det er ikke mulig å forutsi eksakt. 
Delmål 2 Konsentrert utbygging ved kollektivknutepunkt og bedre arealutnyttelse. 
Dette delmålet gir ingen mening i anleggsfasen. 
Delmål 3 Redusert barriere, øket trygghet og funksjonelle løsninger for befolkningen 
På kort sikt vil alle alternativer unntatt M1 påføre Gamlebyen en usikkerhet og belastning i form 
av anleggsarbeider med økte barrierer, støy og rot. 
For alternativ N1 og N4 vil belastningen være nord i Gamlebyen. For M2 vil belastningen være 
på bebyggelsen langs eksisterende hovedbanetrase, mens 83, 85 og Nytt dobbeltspor Oslo -
8ki gir inngrep og anleggsarbeider i Gamlebyen Sør. 
Anleggsarbeidene på Gjøvikbanen som legges parallelt med Alnabanen i alternativ N1 og N4 
fører til reduserte krysningsmuligheter for gående og syklende. 
Delmål 4 Sikring og utvikling av turveier, tilgjengelighet til grøntområder og vann. 
Anleggsarbeidene i alternativ 85 vil hindre ferdsel på turveinettet i 8vartdalsparken og 
Alnadalen. 
Byggegropene i alternativ S3 og 85 kan forårsake at områdene sør i Gamlebyen blir isolert og at 
tilgjengelighet til ruin - og rekreasjonsområdene svekkes. 
Delmål 5 Tilrettelegge for bruk av miljøvennlig transport 
For tunnelalternativene (N1, N4, 83 og 85) vil omlegging av koll ektivsyste met gi tap av 
passasjerer. Dette vil skje i sterkest grad i alternativ N4 fordi trikken legges om. 
Delmål 6 Reduksjon av antall støyutsatte personer 
Det vil bli økning i støy og vibrasjoner for samtlige alternativer i anleggsfasen. Belastningen vil 
være størst i N1 og N4, deretter S3 og S5, mens den er minst for alternativ M1 og M2. 
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Delmål 7 Reduksjon av innendørs støy 
Det vil bli økning i støy og vibrasjoner for samtlige alternativer i anleggsfasen. Belastningen vil 
være størst i N1 og N4, deretter 83 og 85, mens den er minst for alternativ M1 og M2. 
Delmål 8 Reduksjon av vibrasjoner i oppholdsrom i boliger 
Det vil bli økning i støy og vibrasjoner for samtlige alternativer i anleggsfasen. Belastningen vil 
være størst i N1 og N4, deretter 83 og S5, mens den er minst for alternativ M1 og M2. 
Delmål 9 Fare for forurensning 
samtlige alternativer medfører fare for vannforurensning i anleggsperioden. N1 og N4 samt 85 
medfører muligens fare for grunnforurensning. 
Kulturminner og kulturmiljø 
Målsetting 
« Tiltaket skal ikke redusere mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og 
kulturminneverdiene. » 
Følgende delmål er formulert i utredningsprogrammet: 
1. Tiltaket skal bidra til å minimalisere skadevirkningen på . kulturmiljø og kulturminner i sin 
helhet 
2. Tiltaket skal søke å unngå inngrep og problemsoner i områder og objekter av nasjonal og 
vesentlig regional verdi 
3. Tiltaket skal ikke redusere muligheten for å få sammenhengende arealer m.h.t. kultur-miljøer 
og kulturminner av nasjonal og vesentlig regional verdi 
4. Tiltakene skal ikke redusere muligheten til å sikre god forbindelse med delområder i 
nærmiljøet 
5. Tiltakene skal ikke redusere muligheten til å synliggjøre/etablere vesentlige kulturmiljø-
kvaliteter 
Måloppnåelse driftsfasen 
Generelt 
Bortsett fra alt. M1, som er basert på dagens trase, er det ingen av alternativene oppnår alle 
spesifiserte delmål i KU-programmet. Det er uansett ikke mulig å unngå inngrep i kultum11jøet i 
området. Det er derfor et spørsmål om hvilket alternativ som har færrest 
skadevirkninger/høyest måloppnåelse. 
Avhengighet av utbygging av nytt dobbeltspor Oslo - Ski vil påvirke totalvurderingen av 
måloppnåelse for alternativene. Med Oslo - Ski vil alt 83 og 85 gi færrest skadevirkninger, 
mens uten Oslo - Ski vil alt N1 og N4 gi færrest skadevirkninger. 
Delmål 1 Færrest skadevirkninger 
Alternativene der alle spor er samlet i en trase, alt N1 og N4, har færrest skadevirkninger. 
Alternativene medfører riktig nok utgravninger av urørte kulturlag og medfører riving av 
murgårdsbebyggelse, men vil ikke nødendiggjøre inngrep i Minneparken. Alt N4 har de størst 
skadevirkninger sett i forhold til målsetningen om at en skal minimalisere skadevirkningen på 
kulturmiljø og kulturminner i sin helhet. 
Alt M2 vil medføre omfattende utgraving i nåværende trase og nødvendigjøre fjerning av 
murgårdsbebyggelsen i Arups gate for å gi plass for et midlertidig sporområde. 
Ved utbygging av Oslo - Ski vil alternativene medføre inngrep i Minneparken og vil totalt sett gi 
større skadevirkninger enn alt 83 og S5. 
KU «Jernbanetunnel under Gamlebyen» 
Sammendragsrapport 
60 
SAMMENSTILLING / SAMLET VURDERING 
Delmål2 Unngå inngrep i problemsoner 
Alt N1 og N4, samt M2, medfører inngrep i problemsoner av nasjonal og regional verdi, men 
berører ikke legalfredete bygninger. Alternativene medfører riktig nok utgravninger av urørte 
kulturlag og medfører riving av murgårdsbebyggelse som har stor lokal verdi, men vil ikke 
nødendiggjøre inngrep i Minneparken. 
Ved utbygging av Oslo - Ski vil alternativene medføre inngrep i Minneparken og vil totalt sett gi 
større skadevirkninger enn alt 83 og 85. 
Delmål 3 Sammenheng mellom kultuverdier 
Alt N1 og N4 nødvendiggjør topografiske endringer som vil klart svekke områdets homogene 
karakter. Alt M2 vil underbygge barriærvirkning og ytterligere skille de kulturhistoriske områdene 
fra hverandre. 
Når en ser bort fra at det uansett ikke er mulig å unngå inngrep i fredete kulturminner, vil 
alternativene 83 og 85 være å foretrekke selv om det helt klart er store konflikter med 
kulturverneinteresser også for disse alternativene. 
Ved utbygging av Oslo - Ski vil S3 og S5 være de som innebærer det minst arealkrevende 
inngrepet og totalt sett gi de største mulugheter til en sammenhengende kulturmiljø. 
Delmål 4 Forbindelse mellom delområder i nærmiljøet 
Selvom alt N1 og N4 nødvendiggjør topografiske endringer ved 8chweigaardsgate/Oslogate vil 
de begge gjøre forholdene bedre. 
Alt M1 bidrar ikke til å bedre dagens forhold. Alt M2 vil ytterligere underbygg to-delingen av 
Gamlebyen, mens alt S3 vil innføre et nytt skille, fordi bare en liten del av traseen går i kulvert 
gjennom Minneparken, og resten i kassebro gjennom Lodalen. 
Ved utbygging av Oslo - 8ki vil 83 og S5 være de alternativene som innebærer det minst 
arealkrevende inngrpet og totalt sett gi de største mulugheter til en sammenhengende bymiljø. 
DeImålS Synliggjøre og etablere vesentlige kulturmiljø-kvaliteter 
Alle alternativene gjennom Minneparken vil i anleggsperioden skape midlertidige barrierer og 
dårlig tilgang til kulturminnene. 
Uansett om utbygging av Oslo - 8ki finner sted, vil alternativ 83 og S5 kunne gi høyest 
måloppnåelse. En fullstendig utgraving og resturering/rekonstruksjon av Minneparken med 
omliggende middelalderanlegg vi l gi mulighet til en høy varig verdi. Minneparkområdet er 
tidligere utgravet på en fragmentert måte, betinget av tidligere infrastrukturtiltak og med 
varierende dokumentasjon. En totalgraving av området vil kunne bidra til å synliggjøre levninger 
fra middelalderens Oslo og formidlingen av informasjon vil ø ke folks bevissthet om 
kulturverdiene. 
Måloppnåelse anleggsfasen 
Uansett valgt alternativ, bortsett fra M1, vil det være nødvendig med forberedende arbeider og 
utgravninger før anleggsarbeidene settes igang. Konsekvensene av forberedende arbeider og 
arkeologiske utgravninger vil være minst i de alternativene som er mest konsentrert. 
Alternativene er vurdert mht tidsbruk og kostnad, samt risiko for følgeskader. 
I anleggsfasen vil ikke de arkeologiske aktivitetene være avgjørende vurderingen av ulempene 
ved anleggsvirksomheten for de utredete alternativene. 
Tidsbruk, kostnader og risiko for følgeskader 
Alternativ N1 gir laveste kostnad, korteste tidsbruk med 2-3 utgravingssesonger før 
anleggarbeidene kan starte. Alternativet gir også minste risiko for fø lgeskader for de 
legalfredete kulturminner. 
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Ved utbygging av dobbeltspor Oslo - Ski vil alternativ 83 gi de laveste kostnadene og kortest 
tidsforbruk til utgravninger. Risikoen for følgeskader et høy i alle alternativer bortsett fra M1, der 
denne er meget lav. Alt 85 har størst risiko for følgeskader av de alternativene som ikke er delt. 
A vbøtende tiltak i anleggsfasen 
Det ingen motsetninger mellom tiltaket og eksisterende planer for bevaring av kulturminner og 
styrking av miljøet, som ikke kan avhjelpes ved avbøtende tiltak. Endringer i 
grunnvannsforholden som kan gi skader på kultuminner og ikke utgravede kulturlag, kan 
forhindres gjennom tekniske løsninger og forbyggende arbeider. 
DeimålS Synliggjøre og etablere vesentlige kulturmiljø-kvaliteter 
Arkeologiske undersøkelser vil kunne utnyttes positivt til å synliggjøre områdets unike 
kulturhistoriske betydning. Perioden med forberedende arbeider og utgravninger vil kunne gi 
muligheten til å øke forståelsen og bygge opp en større bevissthet hos publikum for 
hovedstadens historie. 
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NSBs foreløpige vurderinger 
NSB vil gi foreløpige vurderinger av resultatene av konsekvensutredningen. Etter 
høringsrunden og behandlinger av merknader vil NSB gi en endelig vurdering og innstilling. 
Vekting av ulike konsekvenser 
Tiltaket, dvs alle alternativene bortsett fra M1 er svært omfattende, kompliserte og 
kostnadskrevende. Konsekvensutredningen som legges frem skal etter forskriftene til plan- og 
bygningsloven legge vekt på å utrede forhold som er beslutningsrelevante. Et grunnleggende 
kraver å utrede forhold som er bestemmende for om tunnelløsninger for jernbanen gjennom 
Gamlebyen rent teknisk er forenlig med de krav som settes til fremtidig jernbanesystem. 
Utgangspunktet for NSB ved vurdering av nye jernbaneanlegg er å ivareta de roller NSB er 
pålagt av Stortinget. Disse kan deles i tre: 
- Eier av infrastruktur for jernbane 
- Godkjennende myndighet for anlegg av ny infrastruktur for jernbane 
- Trafikkselskap som skal drive forretningsmessig gods- og persontransport med jernbane 
NSB står som ansvarlig for at eksisterende og nye jernbaneanlegg tilfredstiller sikkerhets- og 
standardkrav, og skal ivareta det formelle ansvaret som infrastruktureier og godkjennings-
myndighet. I vurderingen av de ulike konsekvensene av et tiltak må NSB kreve at prosjektet 
sikrer forsvarlige sikkerhetsmessige og driftsmessige løsninger. Dette må danne grunnlaget for 
vurderinger av alle jernbaneanlegg. 
Tiltaket er fremmet ut fra ønsket om å bedre bomiljøet. I tillegg skal det ikke redusere 
mulighetene for positiv utvikling av kulturmiljøet og kulturminneverdiene. Det er ikke gitt 
absolutte krav til teknisk standard for prosjektet, derfor blir det viktig å vurdere for hvert enkelt 
alternativ om de tekniske løsningene og jernbaneteknisk standard er akseptabel i anleggs- og 
driftsfasen . 
Anleggsfasen for tunnelalternativene gir omfattende konsekvenser for berørte i bydelen. 
Anleggene skal bygges i et komlekst byområde, og ulempene med anleggsdrift i et etablert 
bolig-, nærings- og sentrumsområde må tillegges vekt. Selv begrenset anleggsgjennomføring 
ved Nationaltheatret ble tillagt betydelig vekt av Oslo kommune og andre viktige interessenter. 
Anleggsfasen er også kritisk for togkunder. Det er viktig å analysere best mulig hvordan 
kundene blir rammet av anleggsvirksomheten, både planlagte tilbudsreduksjoner og risiko for 
spontane forsinkelser og ytterligere tilbudsreduksjoner. 
I driftsfasen er det avgjørende å sikre framtidig kvalitetet på jernbanetransport i Oslo-området 
og i hele jernbanenettet. Det er behov for omfattende investeringer i ny infrastruktur i Oslo-
regionen for å imøtekomme framtidige krav og behov for kollektivtransport. I NSBs forslag til 
jernbaneplan for perioden 1998 - 2007 er det identifisert samfunnsøkonomisk nyttige prosjekter i 
Oslo-regionen som krever investeringsmidler og planressurser kontinuerlig i 10 - 15 år framover. 
Tunnel under Gamlebyen må vurderes i sammenheng med fremtidens banenett og hvordan 
prosjektet reduserer eller bidrar til å øke systemets evne til å tilby bedre transporttjenester. 
Virkningene for jernbanedrift og kundene må veies mot eventuelle fordeler tiltaket gir for 
nærmiljø og lokale, regionale og nasjonale kulturminneinteresser. 
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NSBs vurdering av konsekvenser 
Det er et omfattende utredningsmateriale som nå legges frem til offentlig ettersyn. På grunn av 
tiltakets omfang og kompleksitet har konsekvensutredningen måttet konsentrere seg om 
avgjørende betingelser for gjennomføring og måloppnåelse. NSB mener 
konsekvensutredningen gir tilstrekkelig grunnlag for å foreta en foreløpig aweiing og anbefaling. 
Vurderingene baseres på tre hovedkriterier; 
- måloppnåelse på NSBs driftsforhold 
- samfunnsøkonomisk nytte 
- øvrige ikke prissatte konsekvenser 
Måloppnåelse NSB drift 
Konsekvensutredningen gir etter NSBs vurdering klare svar på om alternativene tilfredsstiller de 
mål som er gitt i utredningsprogrammet for jernbanedriften. NSB har i del III kap. 2 vurdert 
prosjektet i forhold til de mål og delmål som er vedtatt for prosjektet i utredningsprogrammet. 
Konsekvensutredningen viser svært dårlig måloppnåelse for NSBs drift i både anleggs- og 
driftsfasen for alle tunnelalternativene. De simulerte beregningene foretatt av uavhengig 
ekspertise har beregnet trafikkbortfall i anleggsperioden mellom 180.000 til 845.000 
passasjerer. Dette kan omsettes i reduserte billettinntekter, men viktigst er at et betydelig antall 
passasjerer påføres ulemper ved å tvinges over på andre reisemidler. Usikkerheten til teknisk 
gjennomførbarhet under de valgte forutsetninger er stor for de mest kompliserte alternativene 
S5 og N4.. Betydelig redusert rutetilbud og muligheter for spontane forsinkelser og 
ruteendiringer over flere år er ikke forenlig med et nødvendig togtilbud lokalt regionalt og 
nasjonalt. Usikkerheten er så stor at konsulentfirmaet VBB i sin kvalitetssikringsrapport 
anbefaler at gjennomførbarheten i anleggsfasen studeres nærmere før det tas beslutning om 
evt. å gjennomføre tiltaket. 
Samtlige tunnelalternativer gir betydelig dårligere driftsforhold for NSB i driftsfasen. Også her er 
det de mest omfattende alternativene S5 og N4 som gir dårligst resultat. Alternativ S3 har noe 
midre trafikkbortfall, men kjennetegnes spesielt med et urimelig sterkt fall på sporene (40%0) for 
inngående trafikk. Alternativ S3 er også uaktuell ut fra konsekvensen om at Lodalen ikke lenger 
kan benyttes til togoppstilling og parkering. 
Det varige trafikkbortfallet som er beregnet for alle tunnelløsningene gir en varig og betydelig 
svekkelse av jernbanens konkurranseevne. Dette er uforenlig med en strategi for å bedre 
jernbanens infrastruktur og kollektivtilbudet i Oslo-regionen. 
Samfunnsøkonomisk nyHe 
NSB legger til grunn en etterprøvbar og godkjent metodikk for å beregne samfunnsøkonomisk 
nytte og kostnad for tiltaket. 
De samfunnsøkonomiske beregningene viser at samtlige alternativer er samfunnsøkonomisk 
ulønnsomme. For de mest omfattende alternativene N4 og S5 er samlet nytte av investeringen 
negativ, dvs at alle virkninger utover investeringskostnaden i sum er negativ. 
Den totale nytten for bomiljøet inkl støyforbedring, er ikke tilnærmelsesvis av samme 
størrelsesorden som investeringskostnadene. Selv med dobling av verdiøkningen for 
boligmassen langs eksisterende jernbane,ville ikke dette endre resultatet i vesentlig grad. Dette 
må være avgjørende for vurdering av alternativene, spesielt når den særdeles svake 
samfunnsøkonomien og driftsmessige konsekvenser for jernbanen trekker i samme retning. En 
kunne hatt alternativer med dårlig lønnsomhet, men med svært gode driftsmessige 
konsekvenser. . 
Alternativ M1 stiller i egen kategori m.h.t. investering og lønnsomhet. Dette er et tiltak NSB kan 
vurdere nærmere dersom en inkludrer tiltakene i en bredere byutviklingssammenheng. NSB 
forutsetter å bidra til å realisere visjonene for Miljøbyen Gamle Oslo. De prinsippielle sidene ved 
dette er forutsatt løst uten bygging av tunnel under Gamlebyen. 
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Ikke prissatte konsekvenser 
I driftsfasen vil antall personer utsatt for jernbanestøy bli redusert. Imidlertid vil en betydelig del 
av de personene som får redusert jernbanestøy fortsatt ha annen støyulempe fø rst og fremst fra 
vegtrafikkstøy. 
Alternativene N1 og M2 har i anleggsfasen til dels betydelige ulemper for bomiljøet i Gamlebyen 
. Riving av x antall leiligheter er et stort tankekors. Dette gir mulighet for ny bebyggelse, men er 
samtidig et drastisk inngrep i et bomiljø som det er en målsetting å sikre og utvikle. Slike inngrep 
kan kun rettferdiggjøres dersom prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Både alternativ 
N1 og M2 er samfunnsøkonomisk svært ulønnsomme. 
Alle alternativene vil i varierende grad komme i konflikt med kulturminner, først og fremst i 
anleggsfasen. Omfattende arkeologiske utgravninger over flere sesonger er påkrevet for å frigi 
tu n ne Itrasee r. 
Foreløpige konklusjoner 
NSB vurderer alternativene N4, S3 og S5 slik de er definert som uakseptable ut fra 
jernbanemessige forhold i anleggs- og driftsfasen. Disse alternativene har også en usedvanlig 
dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 
Alternativene N1 og M2 er ikke å anbefale ettersom de har svært dårlig samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet, og store negative konsekvenser i anleggsfasen for eksisterende bomiljø. 
Alternativ M1 bør vurderes i en større sammenheng med utgangspunkt i utviklingen av 
Miljøbyen Gamle Oslo. 
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